

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**číslo zápisu: **ORI/Uh/001/2017****I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě**

1. Název díla:	„Karlovy Vary, ulice Stará Kysibelská, Blahoslavova – okružní křižovatka“					
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Drahovice	Kraj:	Karlovarský	
3. Stavební povolení:	SÚ/2317/11/Geb-280.13		Ze dne:	23.3.2011		
4. Smlouva o dílo č.:	objednatele	2016-00034/ORI	ze dne:	29.6.2016	zhotovitele	1514.6060561MSA
5. Termín zahájení prací dle SOD:	1.8.2016		Ukončení:	30.4.2017		
6. Přejímací řízení zahájeno dne:	28.4.2017		Skončeno:	28.4.2017		
7. Zástupce objednatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM - ORI, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p. Z.Uhlik					
Zástupce zhotovitele:	EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary - p.Sakař					
Zástupce provozovatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM-TO, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Gavlas					
Zástupce projektanta:	PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Šlapa					
8. Popis díla:	předmětem stavebních prací bylo zbudování okružní křižovatky, vč. přeložky inženýrských sítí					

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění


9. Odchylky od schválené PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	1. vyklidit staveniště od zbytků stavebního materiálu a staveništní suti 2. dospárovat betonovou dlažbu chodníků 3. vyspárovat žulovou dlažbu v komunikaci 4. z TÚ vybrat kameny, klacky 5. TÚ srovnat – velké nerovnosti 6. spasovat vrátka vstupu do areálu ZŠ 7. umýt vozovku od zbytků hlíny 8. zamést chodníky 9. demontovat a odvézt panely provizorní zastávky 10. odstranit provizorní dopravní značení 11. zamezit vjezdu na pozemek PRAMENU ZDRAVÍ z OK umístěním zátarasu 12. dokončit SÚ
11. Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	vady a nedodělky uvedené pod body 1. až 12 budou odstraněny v termínu do 26.5.2017
12. Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

13. Cena díla dle SOD:	5.679.190,61Kč bez DPH	Skutečná:	viz. konečná faktura
14. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	28.4.2022
15. Předané doklady:	1. Zpráva hodnocení kvality provedeného díla 2. Dokumentace skutečného provedení 3 x 3. Stavební deník		

16. Projektová dokumentace:	2 paré PD skutečného provedení + stavební deník
-----------------------------	---

IV. Závěrečná ujednání o díle

17. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po přejímce provozovateli, který do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po přejímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
18. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
19. Termín úplného vyklizení staveniště:	do 25.5.2017	Datum skončení přejímacího řízení:	28.4.2017
20. Vyjádření účastníků přejímacího řízení:	bez připomínek		
21. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	p. Zdeněk Uhlík		
Za zhotovitele:	p. Michal Sakař		
Za provozovatele:	Ing. Luboš Gavlas		
Za projektanta:	Ing. Pavel Šlapa		
22. Poznámka:			
Zápis obdrží:	p. Uhlík-ORI MM, Ing. Gavlas-OT-MM, p. Sakař-EUROVIA CS, Ing. Šlapa-PRAGOPROJEKT		



ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	„Karlovy Vary, ulice Stará Kysibelská, Blahoslavova – okružní křižovatka“					
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Drahovice	Kraj:	Karlovarský	
3. Stavební povolení:	SÚ/2317/11/Geb-280.13		Ze dne:	23.3.2011		
4. Smlouva o dílo č.:	objednatele	2016-00034/ORI	Ze dne:	29.6.2016	zhotovitele	1514.6060561MSA
5. Termín zahájení prací dle SOD:	1.8.2016		Ukončení:	30.4.2017		
6. Přijímací řízení zahájeno dne:	28.4.2017		Skončeno:	28.4.2017		
7. Zástupce objednatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM - ORI, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p. Z.Uhlik					
Zástupce zhotovitele:	EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary - p.Sakař					
Zástupce provozovatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM-TO, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Gavlas					
Zástupce projektanta:	PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Šlapa					

II. Fyzické předání a převzetí odstranění vad a nedodělků

1. Přijímka zahájena dne:	25.5.2017	Soupis vad a nedodělků sepsán při přijímacím řízení dne:	28.4.2017
2. Termín odstranění vytčených vad a nedodělků:	25.5.2017	Vady a nedodělky uvedené pod body:	1. a 12.
1. vyklidit staveniště od zbytků stavebního materiálu a staveništní suti 2. dospárovat betonovou dlažbu chodníků 3. vyspárovat žulovou dlažbu v komunikaci 4. z TÚ vybrat kameny, klacky 5. TÚ srovnat – velké nerovnosti 6. spasovat vrátka vstupu do areálu ZŠ 7. umýt vozovku od zbytků hlíny 8. zamést chodníky 9. demontovat a odvézt panely provizorní zastávky 10. odstranit provizorní dopravní značení 11. zamezit vjezdu na pozemek PRAMENU ZDRAVÍ z OK umístěním zátarasu 12. dokončit SÚ			

III. místní šetření

3. Vady a nedodělky sepsané při přijímacím řízení pod body:	1. a 12.	Byly:	ODSTRANĚNY
4. Přijímka ukončena dne:	25.5.2017	Záruční doba činí:	60 měsíců
		Končí dnem:	28.4.2022

IV. Zástupci stran

Za objednatele:	p. Zdeněk Uhlík	
Za zhotovitele:	p. Michal Sakař	
Za provozovatele:	Ing. Luboš Gavlas	
Za projektanta:	Ing. Pavel Šlapa	

