


DENÍK AUTORSKÉHO DOZORU

Akce: **Karlovy Vary - rekonstrukce ulice Vítězná - II. etapa**

DATUM	PŘEDMĚT AD	POČET HODIN	PŘÍTOMNI
8.10.2014	Kontrolní den č.3	2x5	Ing. Škubalová Kouba
15.10.2014	Kontrolní den č.4	2x5	Ing. Škubalová Kouba
22.10.2014	Kontrolní den č.5	2x5	Ing. Škubalová Kouba
29.10.2014	Kontrolní den č.6	2x5	Ing. Škubalová Kouba
5.11.2014	Kontrolní den č.7	2x5	Ing. Škubalová Kouba
12.11.2014	Kontrolní den č.8	2x5	Ing. Škubalová Kouba
19.11.2014	Kontrolní den č.9	2x5	Ing. Škubalová Kouba
26.11.2014	Kontrolní den č.10	2x5	Ing. Škubalová Kouba
3.12.2014	Kontrolní den č.11	2x5	Ing. Škubalová Kouba
10.12.2014	Kontrolní den č.12	2x5	Ing. Škubalová Kouba
17.12.2014	Kontrolní den č.13	2x5	Ing. Škubalová Kouba
8.4.2015	Kontrolní den č.15	2x5	Ing. Škubalová Hejduk
15.4.2015	Kontrolní den č.16	2x5	Ing. Škubalová Zezulová
22.4.2015	Kontrolní den č.17	2x5	Ing. Škubalová Zezulová
6.5.2015	Kontrolní den č.19	5	Zezulová
13.5.2015	Kontrolní den č.20	2x5	Ing. Škubalová Zezulová
3.6.2015	Kontrolní den č.23	2x5	Ing. Škubalová Zezulová

DATUM	PŘEDMĚT AD	POČET HODIN	PŘÍTOMNI
10.6.2015	Kontrolní den č.24	2x5	Ing. Škubalová Zezulová
17.6.15	?		
SOUČET		175 hod	Provedl: Škubalová


 ING. ŠKUBALOVÁ DANIELA
 Projektová kancelář
 U Bačinského 29, 206 00 Písek
 TEL. 517 440 345, 377 455 842
 IČO: 42860150, DIČ: CZ551090258