



**STAVMAX-Bezděk s.r.o.**  
Říční 764  
Klášterec nad Ohří  
431 51

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
ORI/ 440 /14/KořVYŘIZUJE / LINKA  
Kořán Petr / 263KARLOVY VARY  
26..03.2014

Věc: „Karlovy Vary, úprava Majakovského ulice – I.etapa“

## Výzva k úhradě smluvní pokuty

Vážený obchodní partnere,  
dne 25. Července 2013 byla mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ: 00254657, jako objednatel a společností STAVMAX - Bezděk s.r.o., IČ: 27309045, jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo (č. sml. objednatele 2013 – 00078/ORI a č. sml. zhotovitele 20/2013), jejímž předmětem je provedení stavebních prací označených jako: " **Karlovy Vary, úprava Majakovského ulice – I.etapa**", (dále jen smlouva).

Podle ustanovení článku III. odst. 3.1. smlouvy se zhotovitel zavázal celé dílo řádně provést nejpozději do 30.září 2013.

Dílo bylo dokončeno a řádně předáno objednateli dne 5.11.2013. O řádném odevzdání a převzetí díla byl pořízen smluvními stranami písemný zápis o odevzdání a převzetí díla.

Podle ustanovení článku X. odstavce 1. smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% (slovy Jednadesetina procenta) z Ceny za provedení díla, a to za každý započatý den prodlení.

S ohledem na porušení ustanovení článku III. odst. 3.1. ve vztahu k článku X. odst. 1. smlouvy

### VYZÝVÁ

**Statutární město Karlovy Vary společnost STAVMAX-Bezděk s.r.o. IČ: 27309045, se sídlem: Říční 764, Kláštereck nad Ohří, PSČ 43151, aby do třiceti dnů ode dne doručení této výzvy (viz ustanovení článku X. odst. 3. smlouvy) uhradila na účet Statutárního města Karlovy Vary, č. 19 – 0800424389/800, VS 9123350604, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, smluvní pokutu ve výši 66.788,00Kč (slovy šedesátšesttisícšedemsetosmdesátosmkorunčeských).**

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(71)

Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic