

# ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## 1. Veřejná zakázka

Název	Karlovy Vary, úprava Majakovského ulice – I.etapa“
-------	--

## 2. Dodavatel

Název	STAVMAX – Bezděk s.r.o.
-------	-------------------------

## 3. Cena

Cena dle SOD	1.565.460,90,-Kč bez DPH
Skutečná cena	1.533.253,-Kč bez DPH

## 4. Termín

Termín realizace dle SOD	1.8.2013 – 30.9.2013
Skutečný termín realizace	1.8.2013 – 5.11.2013

## 5. Další informace

Další informace – hodnocení zakázky	<p>Zhotovitel na začátku stavby podcenil technicko-legislativní přípravu vlastní stavby, (příprava záboru komunikace-uzavírka části silnice, vytýčení sítí apod./ a stavební práce zahájil s měsíčním zpožděním.</p> <p>Veškeré stavební práce spojené s úpravou části (I.etapy) Majakovského ulice v Karlových Varech provedl v souladu s projektovou dokumentací a všech podmínek, které byly na stavbu kladeny. Práce byly provedeny kvalitně.</p> <p>Vzhledem ke skutečnosti, že se zhotoviteli nepodařilo dodržet smluvní termín řádného dokončení a předání díla objednateli, objednatel vyzval zhotovitele k úhradě smluvní pokuty za nedodržení smluvního termínu ve výši 36 dní x 1.855,24,-Kč tj. celkem 66.788,-Kč.</p>
-------------------------------------	--

V Karlových Varech dne 31.03.2014

Jméno a podpis

