

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Název akce	„Karlovy Vary, k.ú. Tuhnice-rozšíření stávajícího travního koberce pro venkovní bazén“		
Číslo akce			
Smlouva o dílo číslo	OBJ35-21299/2015	Ze dne	19.08.2015
Dodatek ke smlouvě o dílo č.		Ze dne	
Objednatel		Zhotovitel	
Název	Statutární město Karlovy Vary	Název	Správa lázeňských parků,p.o.
Technický dozor	Ing. Zdeněk Bergman	Stavbyvedoucí	Radek Scheerbaum
Spojení	353 118 455	Spojení	602 157 024
Termíny výstavby	Zahájení	18.08.2015	Dokončení 24.08.2015
Popis provedeného díla včetně změn :			
<p>úprava terénu pro pokládku travního koberce vč. dodávky písku a dopravy vyrovnání nerovností po přivalových deštích doprava, odvoz a likvidace odpadů</p> <p>Cena za dílo ponížena o práce, které nebyly provedeny tj. 61 m2 - dodávka a pokládka travního koberce</p> <p>61 m2 x 230,- 14 030,- Kč</p> <p>Cena dle objednávky: 117 552,- Kč bez DPH Cena snížena o méněpráce: 103 522,- Kč bez DPH</p>			
Cenové náležitosti	Cena provedeného díla v Kč (bez DPH)	103 522,- Kč	
	Konečná faktura za provedené dílo / ucelené části vystavená dne	24.08.2015	
	Objednatel uhradí fakturu ve výši a termínu splatnosti dle uzavřené smlouvy o dílo.		
Jakost provedených prací	Standardní		
Zjištěné neshody a nedostatky:			
Termíny pro odstranění neshod a nedostatků:			
Záruční doba na provedené dílo :			
Vyjádření objednatele:			
Vyjádření zhotovitele:			
Závěr:			
Na podkladě dnešního jednání zhotovitel předává a objednatel přebírá dokončené dílo.			
Za objednatele: Statutární město KARLOVY VARY (II)		Za zhotovitele: SPRÁVA LÁZEŇSKÝCH PARKŮ V KROVA LÁZEŇSKÉ IČ: 078 1 982 2015/71982 (I) U Solivé, 2004/2 360 01 KARLOVY VARY	