

	Strana: 1
Zápis o odevzdání a převzetí provedeného díla	Datum: 15.08.2015
	Číslo zápisu: 3/2015

Přejímací organizace: Statutární město Karlovy Vary	Datum zahájení přejímacího řízení: 14.08.2015
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Název budovy nebo stavby (dále jen „Dílo“):
Karlovy Vary, k.ú.Tuhnice, dodávka a pokládka živého travního koberce (1300 m2)
u venkovního bazénu v Karlových Varech.

Popis: Jedná se o provedení díla – tj. provedení dodávky a pokládky travního koberce u stavby venkovního bazénu, v jeho okolí s cílem rychle vytvořit zatravněný povrch, využívaný jako „sluneční louka“ apod.
Při provádění díla zhotovitel respektoval objekty v zatravněvaném území, tj. objekt Víceúčelového bazénu, objekt zázemí víceúčelového bazénu, oplocení, zpevněné plochy, hřiště na plážový volejbal, dětské hřiště, opěrné zdi, veřejné osvětlení:

Zhotovitel: Marek Čermák, Věžní 719, 432 01 Kadaň, IČ: _____ **Stavbyvedoucí:**
Ditto

Zástupce objednatele: Ing. Zdeněk Bergman, Odbor rozvoje a investic MMKV,
č.tel. 725 533 322



Objednávka: OBJ35-
21343/2015

Datum ukončení prací dle smlouvy:
15.08.2015 **Datum skut. ukončení
prací:** 15.08.2015

Cena díla dle obj: 298 600,00 Kč bez DPH

Datum skončení přejímacího řízení: 15.08.2015

Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dílo dnem 15.08.2015

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis	Rozdělovník
Zástupce objednatele	Ing. Zdeněk Bergman	Zástupce objednatele		Statutární město KARLOVY VARY (11)
Zástupce zhotovitele	Marek Čepelák	Zástupce zhotovitele		
Ostatní				

VENKOVNÍ BAZEN :
Zaměřeni travnaté plochy
M 1 : 500
dne 25.08.2015

