



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.1.

stavební akce:

„Karlovy Vary, Vyhlídka Karla IV. – oprava vnějších omítek“

ze dne: 20.5.2014

### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Zdeněk Uhlík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor kultury, školství a tělovýchovy, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - omluveni
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov - Bc. Martin Frous
- za projektanta: Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář, Blahoslavova 17, 360 09 K.Vary - Ing. Renata Novotná
- za provozovatele: Lázeňské lesy Karlovy Vary, Na Vyhlídce 35, 360 01 Karlovy Vary - p. Pavel Reiser
- za památkovou péči: Magistrát Města K.Vary, oddělení památkové péče, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - A.Haidlmaier

### I. Prohlídka stavby

- provedena montáž lešení
- prováděno otlučení omítek
- odvoz sutí na skládku

### II. Kontrola úkolů z předání staveniště

- 1) provozovatel předá zhotoviteli klíče od „bran“ ke vjezdu do lázeňských lesů - splněno
- 2) provozovatel předá zhotoviteli povolenky k vjezdu do lázeňských lesů - splněno
- 3) provozovatel předá zhotoviteli klíče od sklepních prostor pod objektem vyhlídky - splněno

### III. Další postup prací

- otlučení omítek
- očištění povrchů

### IV. Nové úkoly

- 1) GP zpracuje v rámci AD PD oplechování a sanaci ŽB římsy u první vyhlídky, včetně dešťových okapů a svodů
- 2) OPP zajistí na příští KD účast zástupců Národního památkového ústavu Plzeň, pracoviště Loket
- 3) zhotovitel vyčistí stávající „chrliče“ dešťové vody
- 4) zhotovitel v rámci VP opraví odpadlou omítku stropu pod první vyhlídkou
- 5) GP vypracuje rámci AD postup opravy odpadlé omítky stropu pod první vyhlídkou
- 6) zhotovitel jako VP provede přespárování cihelné dlažby podlahy první vyhlídky, včetně zděného zábradlí a to polyuretanových tmelem Schomburg ASOFLEX PU 45

Další KD se bude konat ve středu 4.6.2014 od 13:00 hodin se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 20.5.2014

Vysvětlivky: GP-generální projektant, KD-kontrolní den, ŽB-železobeton, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Obdrží: Pavel Reiser

Ing. Renata Novotná

Bc. Martin Frous

Ing. Bc. František Škaryd

Mgr. Jana Těžká

Mgr. Jirí Klsák

Ing. Daniel Riedl

Antonín Haidlmaier

[reiser@llkv.cz](mailto:reiser@llkv.cz)

[rena.novotna@email.cz](mailto:rena.novotna@email.cz)

[frous@fhstav.cz](mailto:frous@fhstav.cz)

[f.skaryd@mmkv.cz](mailto:f.skaryd@mmkv.cz)

[j.tezka@mmkv.cz](mailto:j.tezka@mmkv.cz)

[j.klsak@mmkv.cz](mailto:j.klsak@mmkv.cz)

[d.riedl@mmkv.cz](mailto:d.riedl@mmkv.cz)

[a.haidlmaier@mmkv.cz](mailto:a.haidlmaier@mmkv.cz)

provozovatel

projektant

zhotovitel

MM-OKŠT

MM-OKŠT

náměstek primátora

MM-ORI

MM-OPP

