



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.2.

stavební akce:

„Karlovy Vary, Vyhlídka Karla IV. – oprava vnějších omítek“

ze dne: 4.6.2014

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Zdeněk Uhlík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor kultury, školství a tělovýchovy, Moskevská 21, 361 20 K.V - Ing. F.Škaryd
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov - Bc. Martin Frous
- za projektanta: Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář, Blahoslavova 17, 360 09 K.Vary - Ing. Renata Novotná
- za provozovatele: Lázeňské lesy Karlovy Vary, Na Vyhlídce 35, 360 01 Karlovy Vary - p. Pavel Reiser
- za památkovou péči: Magistrát Města K.Vary, oddělení památkové péče, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - A.Haidlmaier
- za Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti, Kostelní 81, 357 33 Loket - Mgr.Vladimír Lokajčíček

I. Prohlídka stavby

- prováděno otlučení omítek
- provedeno odstranění mechů a řas
- prováděna penetrace podkladů
- odvoz sutí na skládku

II. Kontrola úkolů z předání staveniště

- 1) GP zpracuje v rámci AD PD oplechování a sanaci ŽB římsy u první vyhlídky, okapů a svodů - splněno
- 2) OPP zajistí na příští KD účast zástupců Národního památkového ústavu Plzeň, pracoviště Loket - splněno
- 3) zhotovitel vyčistí stávající „chrliče“ dešťové vody - splněno
- 4) zhotovitel v rámci VP opraví odpadlou omítku stropu pod první vyhlídkou - úkol trvá
- 5) GP vypracuje v rámci AD postup opravy odpadlé omítky stropu pod první vyhlídkou - splněno
- 6) zhotovitel jako VP provede přespárování cihelné dlažby podlahy první vyhlídky, včetně zděného zábradlí a to polyuretanových tmelem Schomburg ASOFLEX PU 45- úkol trvá

III. Další postup prací

- otlučení omítek
- penetrace podkladů
- obnova omítek

IV. Nové úkoly

- 1) GP vypracuje v rámci AD postup opravy „isolací“ mezi cihelnou podlahou a zděného zábradlí u obou vyhlídek-viz. zápis v SD ze dne 4.6.2014
- 2) zhotovitel provede jako VP opravu „isolace“ mezi cihelnou podlahou a zděného zábradlí u obou vyhlídek- viz. zápis v SD ze dne 4.6.2014
- 3) zhotovitel provede jako VP oplechování říms obou vyhlídek-viz. zápis ve SD ze dne 4.6.2014 a zpracované PD
- 4) zhotovitel provede jako VP dešťové svody římsy první vyhlídky-viz. zápis ve SD ze dne 4.6.2014 a zpracované PD

Další KD se bude konat ve středu 18.6.2014 od 13:00 hodin se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 4.6.2014

Vysvětlivky: GP-generální projektant, KD-kontrolní den, SD-stavební deník, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Obdrželi: Pavel Reiser

Ing. Renata Novotná

Bc. Martin Frous

Ing. Bc. František Škaryd

Mgr. Jana Těžká

Mgr. Jiří Klsák

Ing. Daniel Riedl

Antonín Haidlmaier

reiser@llkv.cz

rena.novotna@email.cz

frous@fhstav.cz

f.skaryd@mmkv.cz

j.tezka@mmkv.cz

j.klsak@mmkv.cz

d.riedl@mmkv.cz

a.haidlmaier@mmkv.cz

provozovatel

projektant

zhotovitel

MM-OKŠT

MM-OKŠT

náměstek primátora

MM-ORI

MM-OPP

