



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.7.

stavební akce:

„Karlovy Vary, Vyhlídka Karla IV. – oprava vnějších omítek“

ze dne: 20.8.2014

Přítomni

- za vedení města: náměstek primátora Statutárního města Karlovy Vary - Mgr. Jiří Klsák
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Zdeněk Uhlík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor kultury, školství a tělovýchovy, Moskevská 21, 361 20 K.V - Ing. F.Škaryd
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov - Bc. Martin Frous Mgr.J.Těžká
- za projektanta: Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář, Blahoslavova 17, 360 09 K.Vary - Ing. Renata Novotná
- za provozovatele: Lázeňské lesy Karlovy Vary, Na Vyhlídce 35, 360 01 Karlovy Vary - omluveni
- za památkovou péči: Magistrát Města K.Vary, oddělení památkové péče, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - A.Haidlmaier

I. Prohlídka stavby

- dokončeny nové omítky
- provádí se malby a nátěry
- provádí se oplechování říms

II. Kontrola úkolů z KD číslo 6

- 1) jako VP zhotovitel provede dodatečné izolace spár podlahy a soklu obou vyhlídek - splněno
- 2) jako VP zhotovitel provede opravu zábradlí druhé vyhlídky, včetně upevnění hromosvodu – úkol trvá

Kontrola úkolů z KD číslo 2

- 3) zhotovitel provede jako VP oplechování říms obou vyhlídek - plněno
- 4) zhotovitel provede jako VP dešťové svody římsy první vyhlídky - úkol trvá

III. Další postup prací

- malby, nátěry
- oplechování říms, dešťové svody

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel jako VP provede aplikaci ochranným nátěr pro ti vandalům-spejgerům přípravkem FLAGRANTI (viz. zápis ve SD)
- 2) zhotovitel zpracuje nabídku na provedení VP, které nejsou součástí dodatku D1 a předá jí k projednání a vystavení objednávku přímo OKŠT MM
- 3) OKŠT osadí na objekt cedulky min. kultury ohledně poskytnuté dotace
- 4) zhotovitel očistí schodišťovou zídku
- 5) k přejímkám zhotovitel připraví doklady (atesty na použité materiály apod.)

Další KD již nebude konat. Přejímací řízení je svoláno na středu **3.9.2014 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 20.8.2014

Vysvětlivky: GP-generální projektant, KD-kontrolní den, SD-stavební deník, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Obdrží: Pavel Reiser	reiser@llkv.cz	provozovatel
Ing. Renata Novotná	rena.novotna@email.cz	projektant
Bc. Martin Frous	frous@fhstav.cz	zhotovitel
Ing. Bc. František Škaryd	f.skaryd@mmkv.cz	MM-OKŠT
Mgr. Jana Těžká	j.tezka@mmkv.cz	MM-OKŠT
Mgr. Jiří Klsák	j.klsak@mmkv.cz	náměstek primátora
Ing. Daniel Riedl	d.riedl@mmkv.cz	MM-ORI
Antonín Haidlmaier	a.haidlmaier@mmkv.cz	MM-OPP

