



VYHODNOCENÍ UCHAZEČŮ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

STAVEBNÍ AKCE POD NÁZVEM:

Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova

ZHOTOVITEL:

EUROVIA CS a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

CENA: (bez DPH)

Dle SOD: 8.676.032,- Kč

Skutečná cena: 9.107.433,23 Kč

Zdůvodnění rozdílu: Schválená projektová dokumentace předpokládala jiný stávající stav, který neodpovídal ve všech místech stavby zjištěné skutečnosti. (viz Dodatek č.1, změnové listy a vyjádření projektanta)

LHŮTA VÝSTAVBY:

Dle SOD: 29.8.2011 - 6.12.2011

Skutečné termíny realizace: 29.8.2011 - 6.12.2011

Zdůvodnění: Termíny realizace byly dodrženy.

HODNOCENÍ ZAKÁZKY:

Zhotovitele:

Stavební práce byly ze strany zhotovitele prováděny v požadované kvalitě, v souladu s harmonogramem prací, projektovou dokumentací a ostatními technickými normami. Nebylo zaznamenáno žádné negativní chování pracovníků zhotovitele.

Na základě požadavků objednatele byly provedeny vícepráce, které neměly vliv na termín dokončení díla.

ZPRACOVAL:

Údaje zapsal: Ing.Sakařová

Dne:

17.2.2012

Podpis:

POZNÁMKA:

Jiné údaje: