



# VYHODNOCENÍ UCHAZEČŮ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## STAVEBNÍ AKCE POD NÁZVEM:

**KARLOVY VARY, výstavní, sportovně kulturní centrum KV ARENA, trvalé zajištění konstrukce stropu spojovacího krčku**

## ZHOTOVITEL:

**BETVAR a.s., Řehořova 42, 130 00, Praha 3**

## CENA:

**Dle SOD: 2.935.719,-Kč včetně DPH**

**Skutečná cena: 2.935.719,- Kč včetně DPH**

**Zdůvodnění rozdílu: -----**

## LHŮTA VÝSTAVBY:

**Dle SOD : 35 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy**

**Skutečný termín realizace: 08.06.2011 až 13.07.2011**

**Zdůvodnění: -----**

## HODNOCENÍ ZAKÁZKY:

**Zhotovitele: : Veškeré stavební práce spojené se sanací poškozené části stropní konstrukce v garážích pod tréninkovou halou objektu KV ARENA byly ze strany zhotovitele prováděny kvalitně, v souladu s harmonogramem prací, projektovou dokumentací a ostatními technickými normami. Po celou dobu výstavby byly rovněž dodržovány podmínky stanovené vedením KV ARENA ohledně přístupu do objektu a jeho zabezpečení a nebyly zaznamenány žádné negativní situace v chování pracovníků zhotovitele. Kvalita všech dodaných a použitých materiálů byla výborná a v souladu s projektovou dokumentací. Pracovníci zhotovitele se po odborné stránce projevili jako profesionální tým. I přes velmi velkou pracnost vlastních sanačních prací se podařilo dodržet termín dokončení celé sanace.**

## ZPRACOVAL:

**Údaje zapsal: Petr Kořán**

**Dne: 23.11.2011**

**Podpis:**

## POZNÁMKA:

**Jiné údaje: Závěrem se dá jednoznačně konstatovat, že sanace betonových konstrukcí jsou hlavní specializací tohoto zhotovitele.**