

Statutární město Karlovy Vary

a

ALFA-projekt, projektová a inženýrská kancelář spol.s.r.o.

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen dodatek č.2 smlouvy)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: 27 - 0800424389/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních : Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru investic

jednající ve věcech technických: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem příspěvkové organizace
Správy lázeňských parků

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ALFA- projekt , projektová a inženýrská kancelář spol. s.r.o.

se sídlem: ul. K Panelárně 172, Otovice, PSČ: 362 32

IČ: 45355711

DIČ: CZ45355711

bankovní spojení: ČSOB K. Vary, č.ú.: 2430709/0300

jednající ve věcech smluvních: Ing. Luboš Dobiašovský, jednatel spol.

jednající ve věcech technických: Ing. Luboš Dobiašovský

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 18.října 2012 uzavřena smlouva o vytvoření autorského díla (č.2012-00081/2012), dále jen smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo specifikované touto smlouvou, a to vypracování projektové dokumentace pro územní řízení označenou jako: „**Využití geotermální energie pro vytápění a ohřev TV areálu Správy lázeňských parků Karlovy Vary**“, situované v katastrálním území Karlovy Vary v obci Karlovy Vary;
- (B) společnost Povodí Ohře a.s., potvrdila své nesouhlasné stanovisko ke stavbě a z důvodu neefektivnosti přesouvat trasu vedení do terénu (výkopem) se smluvní strany dohodly na ukončení smlouvy o vytvoření autorského díla (č. 2012-00081/12) ze dne 18.října 2012 s plněním rozpracovanosti do 95% ceny díla.

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

„Využití geotermální energie pro vytápění a ohřev TV areálu SLP Karlovy Vary“
č. smlouvy objednatele: 2012-00081/2012

DODATKU č. 2
SMLOUVY O DÍLO.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XVII. odstavec 17.7. smlouvy o dílo, uzavřené dne 18. října 2012 dohodly následovně:

- 1) dle ustanovení článku V. odst. 5.4. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění ustanovení článku V. odst. 5.1. a jeho nové znění je následující:

Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla – zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení v rozpracovanosti 95% ceny díla a to ve výši 48.687,-Kč (slovy:čtyřicet osmtisícšestsetosmdesát sedm korun českých) bez DPH .

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18. října 2012 zůstávají beze změny.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Karlových Varech dne: 15.3.2013



Statutární město Karlovy Vary
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic
Statutárního města Karlovy Vary



Alfa-projekt [®]

spol. s r.o.

K panelárně 172. ☎ 353 567 614, 353 562 547

382 81. IČO/AICF u K. V.

-31-
Alfa-projekt, projektová a inženýrská kancelář
spol. s r.o.
Ing. Luboš Dobiašovský
jednatel spol.

„Využití geotermální energie pro vytápění a ohřev TV areálu SLP Karlovy Vary“
č. smlouvy objednatele: 2012-00081/2012