

ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.bergman@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

VYHODNOCENÍ UCHAZEČŮ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

STAVEBNÍ AKCE POD NÁZVEM:

„Karlovy Vary, Alternativní napojení objektu bazénu na zdroj elektrické energie“

ZHOTOVITEL:

HANZL ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o.
IČ: 27301010 DIČ: CZ27301010
Pražská 2323, 438 01 Žatec

CENA:

Dle SOD: 524 722,80 Kč bez DPH**Skutečná cena:** 524 722,80 Kč bez DPH**Zdůvodnění rozdílů:** -

Poznámka: Souběžně byly na základě objednávky provedeny dílčí úpravy a změny dle dodatečných požadavků projektanta a skutečného provedení stavby v ceně bez DPH ve výši 13.713,00 Kč, které jsou zahrnuty do Protokolu o předání a převzetí díla.

LHŮTA VÝSTAVBY:

Dle SOD: od 31.10.2011 do 20.01.2012**Skutečné termíny realizace:** od 31.10.2011 do 20.01.2012**Zdůvodnění:** -

HODNOCENÍ ZAKÁZKY:

V průběhu provádění díla byly skutečně provedeny práce a dodávky alternativního napojení stavby/objektu krytého plaveckého bazénu na zdroj elektrické energie z rozvodny NN strojovny chlazení ve stávajícím objektu Multifunkční hala a spojovací krček, kabelovým vedením ve stávajícím kolektoru a dále zemí až k přípojkové skříni před objektem krytého plaveckého bazénu a z této skříně dále do rozvodny NN v objektu bazénu až po rozhraní mezi alternativním napojením bazénu z rozvodny NN a napojením objektu bazénu z trafostanice.

Provedené práce odpovídají sjednaným smluvním podmínkám a podmínkám staveniště a mají vlastní vlastnosti pro tyto práce obvyklé.

ZPRACOVAL:

Údaje zapsal: Ing. Zdeněk Bergman, ORI MMKV**Dne:** 15.02.2012**Podpis:**