



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.2.

stavební akce:

„Karlovy Vary, Dvory, ulice Závodní-chodník“

ze dne: 27.7.2012

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Sakař
- za správce komunikace: Město K.Vary, technický odbor MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Gavlas
- za projektanta: BPO Ostrov spol. s r.o., Lidická 1239, PSČ: 363 17 Ostrov - Ing.Kameník
- za občanskou veřejnost: místní obyvatelé - p.Krejčová, p.Kuberová, p.Šťastný, p.Tesař

I. Prohlídka stavby

- dokončeny zemní práce pro výkopy
- prováděna montáž drenáže
- provedeno osazení revizních šachet
- provedeno odvodnění pláň

II. Kontrola úkolů z KD č.1

- 1) splněno, zhotovitel provedl vyčištění stávajícího propustku u pozemkového fondu s cílem odvést dešťovou vodu
- 2) splněno, zhotovitel provedl úpravu pozemku za propustkem, aby dešťová voda mohla odtékat do rozptylu
- 3) splněno, projektant prověřil možnosti osazení revizních a čistících šachet na nový drenážní systém

III. Další postup prací

- pokládka trubního vedení
- obsypy drenáže
- zemní práce-zásypy

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel vyčistí stávající silniční rygol před objektem č.p. 103
- 2) zhotovitel provede u vyústění odvodnění dešťové vody z objektu č.o. 46 vsakovací objekt z kameniva cca 2m3
- 3) zhotovitel do vyjasnění situace s výškovou úpravou vyústění odvodnění dešťové kanalizace z objekt č.p. 46 nebude provádět připojení na novou drenážní kanalizaci.

Další KD se bude konat v pátek **10.8.2012**, se srazem účastníků v **9.00 hodin** na místě samém.

Zapsal: Uhlík 27.7.2011

Obdrželi: EUROVIA CS, a.s. - p.Sakař (michal.sakar@eurovia.cz)
BPO Ostrov spol. s r.o. - Ing.Dušek (dusek@bpo.cz)
MM - technický odbor - Ing.Gavlas (l.gavlas@mmkv.cz)
MM - technický odbor - Ing.Chromeček (i.chromecek@mmkv.cz)

