



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.3.

stavební akce:

„Karlovy Vary, Dvory, ulice Závodní-chodník“

ze dne: 10.8.2012

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Sakař, p.Stimgl
- za správce komunikace: Město K.Vary, technický odbor MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Bc.Míšková
- za projektanta: BPO Ostrov spol. s r.o., Lidická 1239, PSČ: 363 17 Ostrov - Ing.Kameník

I. Prohlídka stavby

- dokončena montáž drenáží
- dokončeny obsypy
- dokončeny zásypy
- dokončeny hrubé zemní práce

II. Kontrola úkolů z KD č.2

- 1) splněno, zhotovitel vyčistil stávající silniční rygol před objektem č.p. 103
- 2) splněno, zhotovitel provedl u vyústění odvodnění dešťové vody z objektu č.o. 46 vsakovací objekt z kameniva
- 3) splněno, zhotovitel do vyjasnění situace s výškovou úpravou vyústění odvodnění dešťové kanalizace z objekt č.p. 46 neprovedl připojení na novou drenážní kanalizaci.

III. Další postup prací

- montáž betonových obrubníků
- pokládka betonové dlažby

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel upraví vyústění stávající dešťového odvodnění od č.p. 103 tak, aby voda nestékala na nový chodník
- 2) zástupce TO prověří možnosti odvezení stávajících 3 ks silničních panelů
- 3) zhotovitel provede statiku pláně po zhutnění

Další KD se bude konat ve středu **22.8.2012**, se srazem účastníků v **9.00 hodin** na místě samém.

Zapsal: Uhlík 10.8.2012

Obdrží: EUROVIA CS, a.s. - p.Sakař (michal.sakar@eurovia.cz)
BPO Ostrov spol. s r.o. - Ing.Dušek (dusek@bpo.cz)
MM - technický odbor - Ing.Gavlas (l.gavlas@mmkv.cz)
MM - technický odbor - Ing.Chromeček (i.chromecek@mmkv.cz)

