



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.5.

stavební akce:

„Karlovy Vary, Dvory, ulice Závodní-chodník“

ze dne: 6.9.2012

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Sakař
- za správce komunikace: Město K.Vary, technický odbor MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary – Ing.Gavlas
- za projektanta: BPO Ostrov spol. s r.o., Lidická 1239, PSČ: 363 17 Ostrov - Ing.Dušek

I. Prohlídka stavby

- montáž obrubníků nového chodníku
- provedeny zemní práce dle odsouhlasených víceprací
- provedena drenáž dle odsouhlasených víceprací

II. Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) splněno, GP prověřil hranice pozemků u nově budovaného chodníku
- 2) splněno, zhotovitel ihned zahájil práce na provedení drenáží dle odsouhlasených víceprací - viz. D2
- 3) úkol trvá, zhotovitel na základě vyjádření zástupce TO osadí silniční panel k výusti-propustku jako ochranu svahu
- 4) úkol trvá, zhotovitel rozbité silniční panely odveze na skládku

Kontrola úkolů z KD č.3

- 1) úkol trvá, zhotovitel upraví vyústění stávající dešťového odvodnění od č.p. 103 tak, aby voda nestékala na nový chodník

III. Další postup prací

- montáž obrubníků nového chodníku
- pokládky betonové dlažby
- terénní úpravy

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel odstraní „pařez“ ve svahu mezi objektem Pozemkového fondu a č.p.46
- 2) zhotovitel odstraní „patník“ ve svahu mezi objektem Pozemkového fondu a č.p.46

Poslední KD se bude konat ve čtvrtek **20.9.2012**, se srazem účastníků v **9.00 hodin** na místě samém.

Zapsal: Uhlík 6.9.2012

Obdrželi: EUROVIA CS, a.s. - p.Sakař (michal.sakar@eurovia.cz)
 BPO Ostrov spol. s r.o. - Ing.Dušek (dusek@bpo.cz)
 MM - technický odbor - Ing.Gavlas (l.gavlas@mmkv.cz)
 MM - technický odbor - Ing.Chromeček (i.chromecek@mmkv.cz)

