



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.6.

stavební akce:

„Karlovy Vary, Dvory, ulice Závodní-chodník“

ze dne: 20.9.2012

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Sakař
- za správce komunikace: Město K.Vary, technický odbor MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - omluven
- za projektanta: BPO Ostrov spol. s r.o., Lidická 1239, PSČ: 363 17 Ostrov - Ing.Dušek

I. Prohlídka stavby

- montáž obrubníků nového chodníku
- pokládka betonové dlažby

II. Kontrola úkolů z KD č.5

- 1) splněno, zhotovitel odstranil „pařez“ ve svahu mezi objektem Pozemkového fondu a č.p.46
- 2) splněno, zhotovitel odstranil „patník“ ve svahu mezi objektem Pozemkového fondu a č.p.46

Kontrola úkolů z KD č.4

- 3) splněno, zhotovitel na základě vyjádření zástupce TO osadil silniční panel k výusti-propustku jako ochranu svahu
- 4) splněno, zhotovitel rozbité silniční panely odvezl na skládku

Kontrola úkolů z KD č.3

- 1) splněno, zhotovitel upravil vyústění stávající dešťového odvodnění od č.p. 103 tak, aby voda nestékala na nový chodník

III. Další postup prací

- pokládky betonové dlažby
- terénní úpravy
- celkový úklid

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel připraví k převjímacímu řízení všechny potřebné podklady a doklady, včetně skutečného zaměření
- 2) zhotovitel provede živičný povrch i před vjezdem k objektu č.p. 100 a 101

Další KD se již nebude konat. Převjímací řízení se uskuteční v pondělí **1.10.2012**, se srazem účastníků v **9.00 hodin** na místě samém.

Zapsal: Uhlík 20.9.2012

Obdrželi: EUROVIA CS, a.s. - p.Sakař (michal.sakar@eurovia.cz)
 BPO Ostrov spol. s r.o. - Ing.Dušek (dusek@bpo.cz)
 MM - technický odbor - Ing.Gavlas (l.gavlas@mmkv.cz)
 MM - technický odbor - Ing.Chromeček (i.chromecek@mmkv.cz)

