



**Ing. David Pokorný**

Kolová 96  
360 01 Karlovy Vary  
IČ: 49220624

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

KARLOVY VARY

22.2.2016

VĚC: **DODATEK č.2 k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-22187/2015 (270/15) z 13.11.2015  
Karlovy Vary, Zámecká věž  
Stavební zaměření stávajícího stavu**

Tímto dodatkem č.2 se:

1. **Ruší ujednání** o požadovaném datu dodání, uvedené na objednávce č. OBJ35- 22187/2015 (270/15) z 13.11.2015 ve znění dodatku č.1 ze dne 22.12.2015 a doplňuje se následující text:

Požadované datum dodání:

Část zaměření č.1: do 22. února 2016

Část zaměření č.2: do 31. května 2016

2. **Doplňuje se text:**

Rozdělení zaměření na části:

Část č.1 tvoří zaměření 1.PP objektu, které bezprostředně souvisí s vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby „Karlovy Vary, Zámecká věž a plato Zámeckého vrchu, celková revitalizace komplexu, I.etapa – zpřístupnění historických sklepů pod Zámeckou věží“ (dále jen „Stavba“)

Část č.2 tvoří zaměření zbývajících částí objektu Zámecké věže a plata Zámeckého vrchu v rozsahu dle objednávky č. OBJ35-22187/2015.

Komentář k dělení zaměření objektu do částí:

Důvodem dělení díla do částí je upřednostnění prací na projektové dokumentaci pro provedení Stavby, na jejíž zpracování uzavřel Ing. David Pokorný se Statutárním městem Karlovy Vary (Objednatelem) smlouvu o dílo č. 2016 – 00002/ORI dne 15.1.2016 a Objednatel má značný zájem na včasném dokončení dokumentace pro Stavbu. Stavba bude prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury ČR, čerpání příspěvku je časově omezeno.

Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35- 22187/2015 (270/15) z 13.11.2015 se nemění.

**Příloha:**

Žádost zhotovitele ze dne 20.2.2016 o rozdělení zakázky a upravení termínu odevzdání.

S pozdravem

*Souhlasím s tímto dodatkem*

*P. J.*

Statutární město  
KARLOVY VARY

(14)

**Ing. Daniel Ried**

vedoucí odboru rozvoje a investic