



Telefonní ústředna: 353 118 111, Fax: 353 118 212, e-mail: p.fischer@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

 číslo zápisu : **2/39-51634/2014**

### I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	<b>Odstranění objektu na st. P.č. 167/23, k.ú. Tuhnice, Karlovy Vary</b>				
2. Obec :	<b>Karlovy Vary</b>	Část obce :	<b>Karlovy Vary</b>	Kraj :	<b>Karlovarský</b>
3. Typ výdaje stavebních prací :	<b>Technické zhodnocení</b>	Rozsah:	<b>malý</b>		
4. Smlouva o dílo/ objednávka č. :	<b>39-51634/2014</b>	Ze dne :	<b>28.7.2014</b>		
Termín zahájení stavby:	<b>1.9.2014</b>	Ukončení dne :	<b>22.9.2014</b>		
5. Přijímací řízení zahájeno dne :	<b>22.9.2014</b>	Skončeno dne :	<b>22.9.2014</b>		
6. Zástupce objednatele :	<b>Bc. Petr Fischer, Odbor majetku města Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 K.Vary</b>				
Zástupce zhotovitele :	<i>Milan Pekárek</i> <b>Purum s.r.o., Národní 961/25, Praha 1 – Staré Město, IČ: 62414402</b>				
Zástupce majitele :	<b>Bc. Petr Fischer, Odbor majetku města Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 K.Vary</b>				
7. Popis díla :	<b>V rámci předmětu plnění byl provedeno odstranění objektu na st. p.č. 167/23, k.ú. Tuhnice, Karlovy Vary</b>				



### II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

8. Odchylky od schváleného rozpočtu :	<b>Nejsou</b>
Změny :	<b>Nejsou</b>
9. Soupis vad a nedodělků :	<i>(empty box with a diagonal line)</i>
Vícepráce :	<b>Nejsou</b>
Společná prohlášení o předání a převzetí :	<b>Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou smlouvy o dílo, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti</b>

### III. Ostatní a další údaje o díle

10. Cena díla dle objednávky :	<b>290.000,24 Kč</b>	Skutečná :	
11. Záruční doba :	<b>24 měsíců</b>	Končí dnem :	<b>22.9.2016</b>
12. Předané doklady :	<i>Závazková zpráva (okolnosti), kopie kř-železo Soupis skutečně provedených prací, kaudála křh ze dne 4.9.2014</i>		
13. Projektová dokumentace :	<i>(empty box with a checkmark)</i>		

#### IV. Závěrečná ujednání o díle

14. Vlastnická práva :	<b>Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převímce vlastníkovi. Vlastník do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.</b>		
15. Prohlášení :	<b>Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem převímá a současně předává vlastníku. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.</b>		
16. Termín úplného vyklizení staveniště :	27.9.2015	Datum skončení převímáčního řízení :	27.9.2015
17. Vyjádření účastníků převímáčního řízení :			
18. Podpisy :	<b>Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla</b>		
Za objednatele :	Bc. Petr Fischer, Odbor majetku města Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 K.Vary		
Za zhotovitele :	Ing. Kuba, Peltibík, Purum s.r.o., Národní 961/25, Praha 1 – Staré Město, IČ: 62414402		
Zástupce uživatele :			
19. Poznámka :			