



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.1.

stavební akce:

Magistrát města K.Vary, U Spořitelny 2-obnova venkovních vstupních ploch a schodišť-II.etapa-parkoviště

ze dne: 17.7.2013

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Sakař, p.Talaš
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary - Ing. Roman Gajdoš

I. Prohlídka stavby

- provedeno bourání stávajících ploch
- prováděny zemní práce

II. Kontrola úkolů z předání staveniště

- 1) pro parkování a skladování materiálu je určen prostor ve dvoře - splněno
- 2) označit stavbu sedulí - splněno
- 3) zajistit staveniště částečnou uzavírkou - splněno
- 4) umožnit vjezd vozidel zásobování a pošty - splněno
- 5) zajistit prostory šatny a WC - splněno

III. Další postup prací

- dokončení zemních prací
- podkladní vrstvy
- základy

IV. Nové úkoly

- 1) GP ve spolupráci s provozovatelem určí úpravy světlíku do archivu SÚ
- 2) zhotovitel provede zasypaní nepoužívaného anglického dvoru v horní části (pod luxfery)
- 3) GP určí způsob zakrytí stávající revizní šachty v dolní části
- 4) GP zpracuje návrh úpravy šachty vstupu do krytu v souvislosti s úpravami chodníku
- 5) zhotovitel provede odstranění betonů v horní části při stěně objektu a doplní drtí

Další KD se bude konat ve středu dne **24.7.2013**, se srazem účastníků ve **14.00 hodin** na místě samém.

Zapsal: Uhlik 17.7.2013

Obdrží: Ing.Soňa Křepelová s.krepelová@mmkv.cz provozovatel
Ing.Roman Gajdoš gprojekt@gprojekt.cz projektant
Michal Sakař michal.sakar@eurovia.cz Jan Talaš jan.talas@eurovia.cz zhotovitel

