



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.1.

stavební akce:

### „Karlovy Vary, stavební úpravy stezky Rybáře-Horní nádraží“

ze dne: 25.9.2013

#### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Talaš
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor technický, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - omluven
- za projektanta: Inplan CZ s.r.o., dopravní stavby městské inženýrství, Majakovského 29, 360 05 K.Vary - Ing.Točín

#### I. Prohlídka stavby

- provedeno bourání stávajících konstrukcí
- provedeny zemní práce-odkopávky, hloubení
- prováděny podkladní vrstvy komunikace
- prováděna kanalizace

#### II. Kontrola úkolů z předání staveniště

- 1) pro skladování materiálu je určen prostor ve dvoře - splněno
- 2) označit stavbu sedulí - splněno
- 3) zajistit staveniště částečnou uzavírkou - splněno

#### III. Další postup prací

- dokončení podkladních vrstev komunikace
- pokládka živice
- osazení zábradlí

#### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel předloží GP vzor sloupky včetně barevného provedení před osazením
- 2) zhotovitel provede drenáž před odvodňovacím kanálem u podchodu
- 3) zhotovitel připraví k převjímacímu řízení všechny potřebné doklady

Další KD se již nebude konat, převjímací řízení bude v pondělí dne **30.9.2013**, se srazem účastníků v **9.00 hodin** na místě samém.

Zapsal: Uhlík 25.9.2013

Obdržel: Ing.Luboš Gavlas [lgavlas@mmkv.cz](mailto:lgavlas@mmkv.cz) provozovatel  
Ing.Roman Gajdoš [ota.rezanka@inplan.cz](mailto:ota.rezanka@inplan.cz) projektant  
Michal Sakař [michal.sakar@eurovia.cz](mailto:michal.sakar@eurovia.cz) Jan Talaš [jan.talas@eurovia.cz](mailto:jan.talas@eurovia.cz) zhotovitel

