

Statutární město Karlovy Vary

a

KV engineering spol. s r.o.

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo
ze dne 24.6.2013

KARLOVY VARY 2013

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 40037-0800424389/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních : Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

KV engineering spol. s r.o.

se sídlem: Závodu míru 584, PSČ: 360 17 Karlovy Vary

IČ: 45355142

DIČ: CZ 45355142

bankovní spojení č.ú. 1245863001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Petrem Rokůskem, jednatelem společnosti

zastoupena ve věcech technických: Pavlem Dindákem, AT č. 0301433 obor pozemní stavby

na straně druhé jako zpracovatel studie (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - Obchodního zákoníku
ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO**
ze dne 24.6.2013

A.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XVII. odstavce 17.7. smlouvy o dílo uzavřené dne 24.června 2013 dohodly, že původní znění odst. 3.1. se ruší a nahrazuje novým zněním :

3.1. Zhotovitel se zavazuje řádně vytvořit dílo a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě do 31.10.2013.

B.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 24.6.2013 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž autor obdrží jeden stejnopis a objednatel také jeden stejnopis. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení §41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě, byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré, zákonem 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy, stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Žádost autora o prodloužení termínů

V Karlových Varech dne: 5.8.2013

Objednatel:

Zhotovitel:



Statutární město Karlovy Vary
jednající
Ing. Daniele Riedlem
vedoucím odboru rozvoje a investic



KV engineering spol. s r.o.
Projektční a inženýrská kancelář
Zavodu míru 584, 560 174, Vary-St. Roka
Tel.: 353 447 929, 353 447 929

KV engineering spol. s r.o.
zastoupená
Ing. Petrem Rokúskem
jednatelem společnosti



KV engineering spol. s r. o.
Závodu míru 584
360 17 Karlovy Vary – Stará Role
Tel.: 353 447 911
Fax: 353 447 929

- projekční práce
- inženýrská činnost
- dodávky staveb na klíč
- geodetické práce
- obchodní činnost

Statutární město Karlovy Vary
Odbor rozvoje a investic
Moskevská 21
360 20 Karlovy Vary
pi. Ing. Jitka Sakařová

Váš dopis ze dne

Naše značka

Vyřizuje (telefon,linka)

Místo odeslání/datum

Pavel Dindák/353 447 920

K. Vary, 19.7.2013

**Věc: Kolize projektu zateplení fasády a plochých střech a půdních prostor ZŠ 1.máje
K.Vary Dvory**

Vzhledem k tomu, že původní projekt zateplení fasády ZŠ 1.máje Dvory se rozšiřuje i o zateplení půdních prostor a plochých střech v souladu s nově vypracovaným a dodaným energetickým auditem musíme upozornit na skutečnost, že práce na zateplení plochých střech se neprodleně promítnou i do zateplení fasády objektu . Důvodem je nadezdění atik (šatnová část) a jiné řešení detailů v napojení na stávající konstrukce.

Navrhujeme proto pozdržet dopracování a vyskladnění projektu ve smluvním termínu cca 12.8.2013 a projekt vyskladnit v jednotném termínu tak, aby změny ploch a detailů mohly být zapracovány do projektu.

Tímto termínem by mělo být dokončení a předání PD zateplení plochých střech a půdních prostor ZŠ1.máje.

Ing. Petr Rokůsek
jednatel společnosti


KV engineering spol. s r. o.
Poboční úřad pro místní kancelář
Závodu míru 584, 360 17 K. Vary-St. Role
Tel.: 353 447 911, Fax: 353 447 929
DIČ: CZ45355142

IČO
45355142

DIČ
CZ45355142

zapsané 29.4.1992 v OR u KS Plzeň, odd. C, vložka 1717

Bankovní spojení
Raiffeisenbank a. s. Karlovy Vary
č. ú. 1245863001/5500

e-mail
p.rokusek@kveng.cz