



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

## VYHODNOCENÍ UCHAZEČŮ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

STAVEBNÍ AKCE POD NÁZVEM:

**KARLOVY VARY-ZŠ KRUŠNOHORSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY FASÁDY-II.ETAPA**

ZHOTOVITEL:

**KALIBRA NOVA s.r.o., Hroznětínská 183, 362 32 Otovice**

CENA:

**Dle SOD: 3.004.783,- Kč včetně DPH**

**Skutečná cena: 3.004.783,- Kč včetně DPH**

**Zdůvodnění rozdílu: -----**

*Na základě požadavku ředitele ZŠ bylo zvlášť objednáno dodání a osazení nových 8 ks okenních rolet za 30.614,40 Kč včetně DPH*

LHŮTA VÝSTAVBY:

**Dle SOD: do tří měsíců ode dne účinnosti smlouvy**

**Skuteční termíny realizace: 1.7.2011 až 29.8.2011**

**Zdůvodnění: termín realizace byl splněn**

HODNOCENÍ ZAKÁZKY:

**Zhotovitele:** *při dodávce nových plastových oken si dodavatel počínal profesionálně, kvalita výrobků dobrá. Zhotovitel však nezvládl dokončovací práce, tedy zednické a malířské opravy po výměně oken, neboť jeho předmětem činnosti je především výroba plastových oken, nikoliv jejich osazování v tak obrovském množství ( II. etapa = objekt 2. Stupně= 320 oken) a podle toho byla i výsledná kvalita provedení těchto prací. Důsledkem bylo 58 závad při převímce, které zhotovitel musel pracně a zdlouhavě odstraňovat.*

*Rovněž i přes zákaz používat jakékoliv zařízení a vybavení tříd a kabinetů tyto používal a pár jich poničil (především židle) - zhotovitel uhradil jejich opravu*

ZPRACOVAL:

**Údaje zapsal: Zdeněk Uhlík**

**Dne: 12.10.2011**

**Podpis:** 

POZNÁMKA:

**Jiné údaje:** *při provádění prací zhotovitel řádně nezajistil vhodný výběr svých pracovníků, takže zde došlo k drobným krádežím na vybavení školy (ztratily se rychlovarné konvice)- zhotovitel zakoupil ZŠ nové.*