

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Veřejná zakázka

Název	Malování školy
-------	----------------

2. Dodavatel

Název	Pavel Holeček
-------	---------------

3. Cena

Cena dle smlouvy	227 365.- Kč
Skutečná cena	227 365.- Kč

4. Termín

Termín realizace dle smlouvy	1.7.2016
Skutečný termín realizace	1.7.2016

5. Další informace

Další informace – hodnocení zakázky	<p><i>Veškeré práce byly provedeny v souladu se smlouvou, a to jak kvantitativně, tak kvalitativně a byly ukončeny v řádném termínu. V rámci provedení prací byly s malíři dohodnuty vícepráce oproti souhrnu z uzavřené smlouvy. Jednalo se o opravy a výmalbu částí školy, které nebyly omylem zahrnuty do výběrového řízení, nebo o místa, která již nešla pouze opravit. Cena těchto víceprací odpovídá cenám za stejné práce z vítězné nabídky této firmy. Další vícepráce způsobeny změnou zadání velikosti a tvaru venkovního loga na stěně tělocvičny.</i></p>
-------------------------------------	--

V Karlových Varech dne 24.8.2016

.....
Jméno a podpis