



Inplan CZ s.r.o.,
Ing. Petr Král
Majakovského 707/29
360 05 Karlovy vary

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
ORI/2015/Drob.

VYŘIZUJE / LINKA
Drobilová /120

KARLOVY VARY
16.12.2015

vĚC: **DODATEK k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-21320/2015**
Karlovy Vary, propojovací komunikace od Závodní ulice k areálu
Tesco

Předmět plnění :

Jedná se o prodloužení termínu inženýrské činnosti – získání územního rozhodnutí na stavbu:

“**Karlovy Vary, propojovací komunikace od Závodní ulice k areálu Tesco**”.

Termín: **do 31.3.2016**

S pozdravem

Statutární město
KARLOVY VARY
(33)

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic

Přílohy: zhotovitelova žádost ze dne 14.12.2015



**Magistrát města Karlovy Vary
Odbor rozvoje a investic
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary**

Vaše č. objednávky: OBJ35-21320/2015

Naše č.z.: 542015

Vyřizuje: I.Zborníková

Datum: 14.12.2015

mob.: +420 739 001 074

email: inplan@inplan.cz

Věc: **Žádost o posunutí termínu**

Stavba: **Karlovy Vary, propojovací komunikace od Závodní ulice k areálu
Tesco**

V současné době řešíme pro Vás přípravu výše uvedeného projektu. Dle Vaší původní objednávky je termín dokončení prací do 31.01.2016. Chtěli bychom Vás požádat o posunutí termínu do 31.03.2016 z důvodu požadavku firmy G. Benedikt Karlovy Vary, s.r.o. na projekt sjezdu do jejich areálu, který původně nebyl v DÚR řešen. Změna znamená zajištění geodetického doměření, zajištění nových zákresů sítí a projednání změny s dotčenými subjekty.

Žádáme Vás tímto o posunutí termínu.

Inplan CZ s.r.o.
Dopravní stavby a městské inženýrství
Majakovského 707/29
360 05 KARLOVY VARY
IČ: 291 16 040 www.inplan.cz

.....
Ing. Petr Král

Předem děkuji.