

Statutární město Karlovy Vary

a

Toužimská stavební společnost s.r.o.

D O D A T E K č. 1
Smlouvy o dílo č. 15-00020/2011
ze dne 10.6.2011

KARLOVY VARY 2011

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú. 40037-0800424389/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Toužimská stavební společnost s.r.o.

Se sídlem: Stará Kysibelská 1/8, 360 09 Karlovy Vary

IČ: 263 99 113

DIČ: CZ26399113

bankovní spojení: č.ú.: 1002536209/2700, vedený u UniCredit Bank, a.s., pobočka Karlovy Vary,

jednající ve věcech smluvních: Eduard Juraška - jednatel

zastoupené ve věcech technických: Ing. Milan Mader - stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 15-00020/2011
ze dne 10.6.2011**

A.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku V. odstavce 5.1. smlouvy o dílo uzavřené dne 10.června 2011 dohodly následovně :

Pevná cena, tzn. cena maximální činí **2.924.656,80 Kč** (slovy :
dvamilionydevětsetdvacetčtyřtisícšestsetpadesátšestkorunčeských, 80 haléřů) včetně DPH. Cena díla bez
DPH je 2.437.214,- Kč (slovy : dvamilionyčtyřtisícšestsetpadesátšestkorunčeských), DPH činí
487.442,80 Kč.

B.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku V. odstavce 5.5. smlouvy o dílo uzavřené dne 10.června 2011 dohodly následovně:

1) Zhotovitel provede v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova - šatny žáků, výměna stoupaček“ vícepráce v rozsahu daném soupisem víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1. Zároveň se smluvní strany dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

2) Objednatel uhradí zhotoviteli vícepráce ve výši 426.176,-Kč bez DPH (slovy: čtyřistadvacetšesttisícstosedmadesátšestkorunčeských). Nebudou uhrazeny méněpráce ve výši 36.088,- Kč bez DPH (slovy: třicetšesttisícosmdesátosmkorunčeských).

C.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo 15-00020/2011 ze dne 10.6.2011 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
3. Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo na svém jednání konaném dne 13.9.2011.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.



Příloha č. 1 : nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 22.4.2011

Příloha č. 2 : zhotovitelem oceněný seznam víceprací a méněprací


Příloha č. 3 : výpis z obchodního rejstříku


Příloha č. 4 : výpis z usnesení Rady města

V Karlových Varech, dne

Statutární Město Karlovy Vary
jednající
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města


Toužimská stavební společnost s r.o.
jednající
Eddardem Juraškou
jednatelem společnosti


Toužimská stavební společnost s.r.o.
Staré Korytovsko 1, sp. s
380 08 Karlovy Vary
IČ: 293 08 112 DIČ: CZ901 94113
tel: 776 290 610, 612, 613


Výpis z usnesení

**z 26. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 13.9.2011
od 13:00 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v zasedací místnosti v 5. patře**

19. Veřejná zakázka "Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova - šatny žáků, výměna stoupaček"

Rada města

schválila uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 10.6.2011 mezi Městem Karlovy Vary a společností Toužimská stavební společnost s.r.o., IČ: 26399113, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky "Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ - šatny žáků, výměna stoupaček", kterým bude na základě skutečně provedených prací (vícepráce ve výši 426.176,- Kč bez DPH, méněpráce ve výši 36.088,- Kč bez DPH) zvýšena cena díla o částku 390.088,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 2.437.214,- Kč bez DPH.



Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje investic

