

- projekční práce
- inženýrská činnost
- dodávky staveb na klíč
- geodetické práce
- obchodní činnost

**Magistrát města
Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
pí Ing. Sakařová**

Váš dopis ze dne

Naše značka

Vyřizuje (telefon, linka)
Pavel Dindák

Místo odeslání/datum
K. Vary, 9.12.11

**Věc: ZŠ Šmeralová ul., K.Vary
Nová fasáda- vícepráce**

Provedené vícepráce byly navrženy z podrobné prohlídky objektu po výstavbě lešení ev. v rámci probíhající opravy jedná se především.

- Oprava severní fasády přeštukováním
- Větší rozsah oprav omítek vstupní části
- Doplnění lepenky ve střešní části pod TiZn
- Montáž el. lišty pro spojovací kabely na západní straně
- Demontáž držáku vlajek a výměna za nové
- Dodání AZC šablon nových do střešního pláště

Na základě změny technologie byli provedeny i odečty neprováděných prací
Veškeré oceněné vícepráce a méněpráce byli dodavatelem písemně doloženy a přezkoumány zda jsou v souladu s platným ceníkem URS pro rok 2011. Výsledek byl předán stavebnímu dozoru Ing. Sakařové v písemné podobě.

Ing. Petr Rokůsek
jednatel společnosti



KV engineering spol. s r.o.
Projekční a inženýrská kancelář
Závodu míru 584, 360 17 K. Vary-St. Role
Tel.: 353 447 911, fax 353 447 929
DIČ: CZ45355142

IČO 45355142
DIČ CZ45355142
zapsané 29.4.1992 v OR u KS Plzeň, odd. C, vložka 1717

Bankovní spojení
Raiffeisenbank a. s. Karlovy Vary
č. ú. 1245863001/5500

e-mail
p.rokusek@kveng.cz