



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

 číslo zápisu: **ORI/Uh/014/2015**

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	„Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského – zajištění energetických úspor“				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Drahovice	Kraj:	Karlovarský
3. Stavební povolení:	nepožaduje se		Ze dne:	//////////	
4. Smlouva o dílo:	2015-00043 /ORI		Ze dne:	26.6.2015	
Termín zahájení prací dle SOD:	26.6.2015		Ukončení:	10.11.2015	
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	10.11.2015		Skončeno:	10.11.2015	
6. Zástupce objednatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM - ORI, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p. Z.Uhlik				
Zástupce zhotovitele:	3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 91, 360 04 Karlovy Vary - Ing.Karel Nevšimal				
Zástupce provozovatele:	ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, 360 09 Karlovy Var - Mgr. Monika Preňková				
Zástupce projektanta:	G-PROJEKT, Bezručova 8, Karlovy Vary, 360 01 - Ing. Roman Gajdoš				
7. Popis díla:	předmětem stavebních prací bylo zateplení objektů v areálu ZŠ včetně výměny oken				
8. Kapacity získané dílem:	energetické úspory pavilónů v areálu ZŠ				





II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchytky od schválené PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	bez vad a nedodělků
11. Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	vady a nedodělky nebyly specifikovány
12. Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

13. Cena díla dle SOD+D1:	13.024.107,86 Kč bez DPH	Skutečná:	viz. konečná faktura
14. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	10.11.2020
15. Předané doklady:	1. prohlášení o vlastnostech výrobku na zateplovací systém BasicLine 2. prohlášení o vlastnostech výrobku na výplň otvorů 3. prohlášení výrobků na dveře 4. prohlášení o shodě na zdící materiál 5. prohlášení o shodě na střešní polystyren 6. prohlášení o vlastnostech výrobku na mPVCshodě 7. prohlášení o shodě na poplastovaný plech 8. prohlášení zhotovitele o zabudovaných výrobcích a materiálech 9. prohlášení zhotovitele o instalaci KZS s třídou reakce na oheň B 10. prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů vč. dokladů o předání a uložení odpadu 11. seznam vážních lístků, včetně vážných lístků 12. revizní zpráva hromosvodu		
16. Projektová dokumentace:	2 paré PD skutečného provedení + stavební deník		

IV. Závěrečná ujednání o díle

17. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převzetí provozovateli, který do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převzetí v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
18. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
19. Termín úplného vyklizení staveniště:	do 20.11.2015	Datum skončení přejímacího řízení:	10.11.2015
20. Vyjádření účastníků přejímacího řízení:	bez připomínek		
21. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	p. Zdeněk Uhlík		
Za zhotovitele:	Ing. Karel Nevšimal		
Za provozovatele:	Mgr. Monika Preňková		
Za projektanta:	Ing. Roman Gajdoš		
22. Poznámka:			
Zápis obdrží:	Uhlík-ORI MM, Ing.Nevšimal-3xN, Mgr.Preňková-ZŠ J.A.Komenského, Ing.Gajdoš-projektant		