

231/15

Karlovy VARY°

Statutární město Karlovy Vary • Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC



Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary
 Moskevská 2035/21
 361 20 Karlovy Vary
 IČ: 00254657
 DIČ: CZ00254657

3xN spol. s r.o.
 Jáchymovská 429/91
 360 01 Karlovy Vary
 IČ: 25215078

Karlovy Vary, dne: 14.10.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-21745/2015

Vyřizuje: Uhlík Zdeněk

Tel: 353 118 433

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Karlovy Vary, ZŠ J.A.Komenského-zajištění energetických úspor-zateplení střechy nad vstupním vestibulem			85.945,- Kč bez DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	31.10.2015
	Způsob platby	

Poznámka:

objednávka číslo 14-231/2015 v knize

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Ing. Daniel Riedl
 Vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. Daniel Riedl
 Vedoucí odboru rozvoje a investic

SOUKROMÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

ING. RÖMAN GAJDOŠ

IČ 13845357

DIČ CZ5604121094

ADRESA : BEZRÜČOVA 8, 360 01 KARLOVY VARY

TEL. A FAX : 353 226 010 MOBILNÍ : +420 602 125 216

ELEKTRONICKÁ ADRESA : gprojekt@gprojekt.cz www : http://www.gprojekt.cz

G.PROJEKT

KARLOVY VARY, DNE 15.10.2015

ZNAČKA G/I03/2014

VYŘIZUJE Ing. Roman GAJDOŠ

Město Karlovy Vary
Odbor rozvoje a investic
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

**VĚC : Karlovy Vary – Základní škola J. A. Komenského. Stavební úpravy
(zateplení fasády, výměna oken)**

K nutnosti rozšířit rozsah zateplení střechy nad hlavním vstupem do školního areálu uvádím toto odůvodnění:

Před vypracováním projektu byly provedeny vizuální (nedestruktivní) prohlídky i této části stavby. Bylo předpokládáno, že není nutno zateplovat tuto část nad nevytápěným prostorem. Projektant se omezil jen na nejnutnější rozsah podle požadavků energetického auditu.

Po zahájení stavebních úprav bylo zohledněno nepříznivé sousedství zateplené a nezateplené průběžné stropní desky. Doteplením celé střechy se rovněž omezí tepelné mosty. Rozsah doteplení je jen cca 55 m².

Sjednocením výšky střech se rovněž zlepši vzhled průčelí po dokončení úprav.

Toto řešení zabezpečí další dlouhodobé bezpečné užívání v hlavním vstupu do školy, kudy prochází značné množství osob.

Děkuji a těším se na další spolupráci.

ing. Roman GAJDOŠ

G.PROJEKT

SOUKROMÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary
Tel./fax 353 226 010, mobil 602 125 216



3 x N spol. s r.o.

držitel certifikátů ISO9001, 14001 a OHSAS18001

Rozpočet s výkazem výměr

Název zakázky: KARLOVY VARY, ZŠ J. A . KOMENSKÉHO -
ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR

Zakázka číslo: **2015-023e**

Fáze zakázky: Realizace

Komentář zakázky:

Verze rozpočtu: Střecha nad vstupem

Komentář verze:

- zateplení střechy nad vstupem

Zhotovitel: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, K. Vary

Rekapitulace ceny:

Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
85 945	21%	18 048	103 993