

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**IPM stars, s.r.o.**

---

**Dodatek č.1**

**SMLOUVY O DÍLO**  
(snížení ceny)

---

(dále jen „Dodatek č.1“)

**KARLOVY VARY 2013**

Dnešního dne, měsíce a roku:

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary  
jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic  
investic Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**IPM stars, s.r.o.**

se sídlem:

Ovocný trh 572/11, Praha 1, PSČ 110 00

IČ:

252 30 557

DIČ:

CZ25230557

bankovní spojení č.ú.: 43 – 3208490217/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: René Piller, jednatel

zastoupená ve věcech technických: Tomáš Hladký, vedoucí výroby

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 30. dubna 2013 uzavřena smlouva o dílo (č.2013 – 00021/ORI) dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu označenou jako „**Karlovy Vary – ZŠ Mozartova 7**“ (dílo); a
- (B) Při provádění díla se zástupci zhotovitele, objednatele a autorského dozoru dohodli na změnách díla; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 29. jednání dne 1. října 2013 uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě, na základě kterého se mění (snižuje) cena za provedení díla; a
- (D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č.1 řádně provést a dokončit v dohodnutém termínu a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č.1**

**SMLOUVY O DÍLO.**

I.

Smluvní strany se dohodly následovně:

1. Znění článku V. odstavce 1. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **2 183 076,00Kč** (slovy: Dvamilióny Jednostoosmdesáttřítisíc Sedmdesátšest korun českých) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH 1 804 194,72 Kč (slovy: Jedenmilióon Osmsetčtyřítisíc Jednostodevadesátčtyři korun českých a sedmdesát dva haléřů) a DPH 378 881,00 Kč (slovy: Třístasedmdesátosmtisíc Osmsetosmdesátjedna korun českých). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Podrobná kalkulace změny celkové ceny díla podle Dodatku č.1 je uvedena v jeho příloze č.1.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 30. dubna 2013 zůstávají beze změny.

III.

- 1) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.1 má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto Dodatku č.1 byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.


**Přílohy:**

- „Rekapitulace čerpání stavby“, Zůstatkové rozpočty, Změnové listy č.1, č.2, č.3
- Výpis z usnesení z 29.jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 1.10.2013
- Výpis z obchodního rejstříku na společnost zhotovitele
- Výpis z registru ekonomických subjektů na objednatele

V Karlových Varech dne 7.10.2013

  
Statutární město Karlovy Vary  
jdnající  
Ing. Petr Kulhánek  
primátor města



  
IPM stars, s.r.o.  
jdnající  
René Piller  
jdnatel

## Rekapitulace čerpání stavby

Stavba: K.Vary - ZŠ Mozartova 7, stavební úpravy 1

Od: 3.6.2013

Do: 23.8.2013

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

Zhotovitel: IPM stars, s.r.o., Ovocný trh 572/11, 110 00 PRAHA

Kód	Popis	Celkem z rozpočtu	Prostavěno a výkon	Zůstatek
277	K.Vary - ZŠ Mozartova 7, stavební úpravy 1	1 996 824,17	1 757 674,94	239 149,23
SO2	Zateplení objektu	1 891 541,28	1 656 968,16	234 573,12
SO3	Rekonstrukce STA	17 384,24	16 581,74	802,50
SO4a	Elektroinstalace, uzemnění	26 213,99	22 704,08	3 509,91
SO4b	Hromosvod	21 184,66	20 920,96	263,70
C	C_vedlejší_ost_náklady	40 500,00	40 500,00	0,00

## Zůstatkový rozpočet

**Stavba:** K.Vary - ZŠ Mozartova 7, stavební úpravy 1

**Objekt:** Zateplení objektu

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

Zhotovitel: IPM stars, s.r.o., Ovocný trh 572/11, 110 00 PRAHA

Místo: Karlovy Vary

Zpracoval: V. Šíp

Datum: 28.6.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
----	-----	-------------	-------	----	---------------	-----------------	---------------

**HSV Práce a dodávky HSV 105 451,18**

**6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 13 136,97**

8	R	612421421	Oprava vnitřních omítek hladkých stěn MV v rozsahu do 50 %	m2	89,670	143,00	12 822,81
9	R	613421132	Vnitřní omítka piliřů a sloupů s plochami rovnými vápenná hladká	m2	2,040	154,00	314,16

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 91 806,18**

49	R	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	85,351	52,30	4 463,86
50	R	953761112R	Nástavce komínové nerez dl 1,5 m D 200 nebo 250 mm	kus	1,000	9 920,00	9 920,00
51	R	953831113	Vyvločkování stávajících komínů vložkami DN 200	m	19,000	1 180,00	22 420,00
52	553	553475730 R	vložka komínová nerezová 200 mm, vč.tvarovek, usměrňovače kondenzátu, komínového dna, přípojovací tvarovky, kouřovodu v kotelně	kus	24,480	805,40	19 716,19
53	553	553475710 R	vložka komínová nerez 160 mm, vč. tvarovek, usměrňovače kondenzátu, komínového dna, kouřovodu v kotelně	kus	21,420	701,90	15 034,70
54	R	953921121	Dviřka komínová plechová	kus	1,000	288,00	288,00
58	R	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	28,00	28,00
61	R	975073131	Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 2500 kg/m	m	43,500	280,00	12 180,00
62	R	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	2,940	162,00	476,28
63	R	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	11,760	69,50	817,32
64	R	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,940	186,00	546,84
65	R	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,860	6,10	340,75
66	R	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,940	144,00	423,36
67	R	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	5,880	16,00	94,08
69	R	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	2,940	1 720,00	5 056,80

**99 Přesun hmot 508,03**

70	R	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,134	448,00	508,03
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

**PSV Práce a dodávky PSV 129 121,96**

**713 Izolace tepelné 189,56**

87	R	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	2,853	13,80	39,37
88	631	631481500	deska minerální izolační ORSIL UNI 600x1200 mm tl.40 mm	m2	2,939	50,50	148,42
89	R	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,004	443,00	1,77

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
----	-----	-------------	-------	----	---------------	-----------------	---------------

### 762 Konstrukce tesařské

61 878,07

95	R	762331811	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	94,500	17,60	1 663,20
96	R	762331933	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m	m	137,900	63,40	8 742,86
97	R	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	77,900	58,10	4 525,99
98	605	605110600	<i>řezivo jehličnaté omitané střed jakost I</i>	m3	0,726	5 603,40	4 068,07
99	R	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	137,900	240,00	33 096,00
100	R	762333912	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	22,000	64,60	1 421,20
115	R	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	166,400	4,79	797,06
116	605	605141130	<i>řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m</i>	m3	0,266	5 886,90	1 565,92
120	R	762381111	Ukotvení komínu ke krovu do šikmé plochy	kus	2,000	2 440,00	4 880,00
121	R	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,992	790,00	783,68
125	R	998762103	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,545	613,00	334,09

### 764 Konstrukce klempířské

12 251,86

132	R	764172046R	Krytina profilovaná s uprav. povrchem, střešní výlez prosvětlený 600 x 600 mm sklon do 45°	kus	3,000	3 430,00	10 290,00
154	R	764179161R	Montáž krytin s uprav povrchem tašková tabule - lemování střešních výlezů	m2	3,129	338,00	1 057,60
155	553	R	<i>Plech pro oplechování střešních výlezů</i>	m2	3,285	271,50	891,88
186	R	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,015	825,00	12,38

### 767 Konstrukce zámečnické

43 000,00

192	R	767995107	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 500 kg	Kč	50 000,000	0,86	43 000,00
-----	---	-----------	---	----	------------	------	-----------

### 784 Dokončovací práce - malby

11 802,47

195	R	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	111,655	8,06	899,94
196	R	784453611	Malby směsi (min. standard PRIMALEX) tekuté hlinkové tónované dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	111,655	12,50	1 395,69
197	R	784457131	Malby ze směsi vyhlazení tmelem jednonásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	111,655	66,10	7 380,40
198	R	784471111	Bandážování styčných spojů bandážemi š do 0,10 m v místnostech v do 3,8 m	m	67,080	31,70	2 126,44

**Celkem**

**234 573,14**

## Zůstatkový rozpočet

Stavba: K.Vary - ZŠ Mozartova 7, stavební úpravy 1

Objekt: Rekonstrukce STA

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

Zhotovitel: IPM stars, s.r.o., Ovocný trh 572/11, 110 00 PRAHA

Místo: Karlovy Vary

Zpracoval: V. Šíp

Datum: 23.8.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>802,50</b>
<b>21-M Elektromontáže</b>							<b>309,60</b>
5	R	210122001	Montáž přepětové ochrany	kus	1,000	81,00	81,00
6	358	R	přepětová ochrana tel. linky	kus	1,000	228,60	228,60
<b>22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení</b>							<b>492,90</b>
23	R	220700118R	Montáž ráhna výložního II-třmen	kus	1,000	225,00	225,00
24	384	R	ráhno výložní II třmen	kus	1,000	267,90	267,90
<b>Celkem</b>							<b>802,50</b>

## Zůstatkový rozpočet

Stavba: K.Vary - ZŠ Mozartova 7, stavební úpravy 1

Objekt: Elektroinstalace, uzemnění

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

Zhotovitel: IPM stars, s.r.o., Ovocný trh 572/11, 110 00 PRAHA

Místo: Karlovy Vary

Zpracoval: V. Šíp

Datum: 23.8.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
----	-----	-------------	-------	----	---------------	-----------------	---------------

**M Práce a dodávky M 3 509,91**

**21-M Elektromontáže 3 509,91**

16	R	210110047	Montáž zapuštěný vypínač nn 1S jednopólový se signální doutnavkou šroubové připojení	kus	1,000	67,50	67,50
17	345	345354350	přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A	kus	1,000	72,10	72,10
18	345	345364940	kryt spínače jednoduchý s průzorem	kus	1,000	35,10	35,10
19	345	345366010	doutnavka signalizační	kus	1,000	19,00	19,00
20	345	345367050	rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, vodorovný	kus	1,000	27,40	27,40
27	R	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm <sup>2</sup> ve městské zástavbě	m	10,000	31,50	315,00
28	354	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	6,211	28,50	177,01
29	R	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	4,000	31,50	126,00
30	354	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	4,000	7,40	29,60
31	R	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	6,000	31,50	189,00
32	354	354418650	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	kus	6,000	29,60	177,60
36	R	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	kus	3,000	405,00	1 215,00
37	354	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	kus	3,000	353,20	1 059,60

**Celkem**

**3 509,91**



## Zůstatkový rozpočet

Stavba: K.Vary - ZŠ Mozartova 7, stavební úpravy 1

Objekt: Hromosvod

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

Zhotovitel: IPM stars, s.r.o., Ovocný trh 572/11, 110 00 PRAHA

Místo: Karlovy Vary

Zpracoval: V. Šíp

Datum: 23.8.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
----	-----	-------------	-------	----	---------------	-----------------	---------------

**M Práce a dodávky M 263,70**

**21-M Elektromontáže 263,70**

15	R	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	2,000	31,50	63,00
16	354	354419250	svorka zkušební SZ FeZn pro lano D6-12 mm	kus	4,000	28,80	115,20
20	R	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	9,000	4,50	40,50
21	354	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	9,000	5,00	45,00

**Celkem 263,70**

## ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA : **ZŠ Mozartova 7, K. Vary**

Název změnového listu: **Záměna střešních výlezů** číslo : **1**


Popis: **Požaduje: objednatel**

Záměna světlíku na:  
 K/01 prosvětlený výlez na střechu - součást systému TOPDEK, zateplený, ROTO WDA R 35H (54/98) AI  
 z důvodu dodržení systému POLYDEK

datum: **21.6.2013**

č. položky	popis	MJ	množství	Kč / MJ	Kč	DPH
1	Krytina profilovaná s uprav. povrchem, střešní výlez prosvětlený 600x 600 mm sklon do 45°	kus	-3,000	3 430,00	-10 290,00	21%
2	Montáž krytin s uprav povrchem tašková tabule - lemování střešních výlezů	m2	-1,043	338,00	-352,53	21%
3	Plech pro oplechování střešních výlezů	m2	-3,285	271,50	-891,88	21%
	Neprováděné práce				-11 534,41	21%
4	Krytina profilovaná s uprav. povrchem, střešní výlez prosvětlený 600x 600 mm sklon do 45°	kus	2,00	7 440,00	14 880,00	21%
5	TOPDEK okenní dílec	kus	2,00	3 980,00	7 960,00	21%
6	Plech pro oplechování střešních výlezů	kus	2,00	1 730,00	3 460,00	21%
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>26 300,00</b>	
DPH	15 % z		0,00		<b>0,00</b>	
DPH	21 % z		14 765,59		<b>3 100,77</b>	
<b>Celkem včetně DPH</b>					<b>29 400,77</b>	

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :

Předáno ke kontrole dne: za zhotovitele:	 <b>IPM stars</b> IPM stars, s.r.o. Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1 IČ: 25230557, DIČ: CZ25230557 provozovna: Botanická 256, 362 63 Dalovice u K.Varů www.ipmstars.cz	Schváleno dne:
		za zhotovitele:
za objednatele:		za objednatele: <i>F. Kocourek</i> za AD: <i>Novotná</i>



# ROZPOČET

Stavba: K.Vary - ZŠ Mozartova 7, stavební úpravy 1

Objekt: Změnový list (vícepráce, méněpráce)

Část: Vícepráce - omítka komína

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 24.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 11 260,04**

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 287,50**

1	011	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	15,000	47,20	708,00
2	011	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	15,000	161,00	2 415,00
3	011	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	45,000	48,10	2 164,50

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 608,76**

4	013	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 100 %	m2	15,000	46,30	694,50
5	013	978023471	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného komínového	m2	15,000	48,00	720,00
7	R	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,590	162,00	257,58
8	R	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	6,360	69,50	442,02
9	R	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,590	186,00	295,74
10	R	979082111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,210	6,10	184,28
11	R	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,590	144,00	228,96
12	R	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	3,180	16,00	50,88
12	R	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	1,590	1 720,00	2 734,80

**99 Přesun hmot 363,78**

13	R	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,812	448,00	363,78
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

**Celkem 11 260,04**

### ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA : **ZŠ Mozartova 7, K. Vary**

Název změnového listu: **Vícepráce - KZS, komín.lávka**

číslo : **3**

Popis:

Požaduje: objednatel

datum: **26.8.2013**

č. položky	popis	MJ	množství	Kč / MJ	Kč	DPH
1	Práce dle přiloženého rozpočtu	přenos	1,00	8 959,78	8 959,78	21%
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>8 959,78</b>	
DPH	15 % z		0,00		<b>0,00</b>	
DPH	21 % z		8 959,78		<b>1 881,55</b>	
<b>Celkem včetně DPH</b>					<b>10 841,33</b>	

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :

Předáno ke kontrole dne: za zhotovitele:	 IPM stars, s.r.o. Ústřední trh 572/11, 110 00 Praha 1 IČ: 25230557, DIČ: CZ25230557 provozovna: Botanická 256, 362 63 Dalovice u K.Varů www.ipmstars.cz	Schváleno dne:
		za zhotovitele:
za objednatele:		za objednatele: <i>F. Kocarek</i> za AD: Novotná <i>Milena</i>

# ROZPOČET

Stavba: K.Vary - ZŠ Mozartova 7, stavební úpravy 1

Objekt: Změnový list (vícepráce, méněpráce)

Část: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26.8.2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>3 389,13</b>	<b>0,073</b>
<b>6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>						<b>3 356,43</b>	<b>0,073</b>
1	622716224	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 140 mm	m2	2,230	801,00	1 786,23	0,065
2	622733112R	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 400 mm deskami z miner. vláken s podél. orientací tl 20 mm	m	1,000	190,00	190,00	0,005
3	622752231	KZS lišta rohová stěnová PVC s tkaninou 10/10 mm	m	2,000	66,30	132,60	0,000
4	622754111	KZS lišta začišťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh	m	1,000	101,00	101,00	0,000
5	76441036R	D+M parapet systémový Al rš 400 mm včetně rohů	m	1,950	588,00	1 146,60	0,002
<b>99 Přesun hmot</b>						<b>32,70</b>	<b>0,000</b>
6	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,073	448,00	32,70	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>5 570,65</b>	<b>0,000</b>
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>5 570,65</b>	<b>0,000</b>
7	767851103	Montáž lávek kominových - kompletní celé lávky	m	0,800	420,00	336,00	0,000
8	553R02	Kominová lávka 400x1800 mm	kpl	0,444	11 668,90	5 180,99	0,000
9	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,096	559,00	53,66	0,000
<b>Celkem</b>						<b>8 959,78</b>	<b>0,073</b>



**Usnesení č. RM/1675/10/13**  
**z 29. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 01.10.2013**

**Věc: Karlovy Vary - ZŠ Mozartova 7, rekonstrukce střechy**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností IPM stars, s.r.o., IČ: 25230557, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – ZŠ Mozartova 7, rekonstrukce střechy“, na základě kterého se z důvodu neprovedených prací (nedočerpané položky) a provedené Změny č.1, Změny č.2 a Změny č.3 snižuje cena díla o částku 192.630,25 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 1.804.194,72 Kč bez DPH, v předloženém znění.



.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 131583

<b>Datum zápisu:</b>	11. března 1999
<b>Spisová značka:</b>	C 131583 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	IPM stars, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00
<b>Identifikační číslo:</b>	252 30 557
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování
<b>Statutární orgán:</b>	<b>Jednatel:</b> René Piller, dat. nar. 6. ledna 1972 Nové Hamry 373, PSČ 362 24 den vzniku funkce: 15. září 2003 <b>Jednatel:</b> Radek Drahekoupil, dat. nar. 1. července 1970 Jenišov, Jetelová 263, okres Karlovy Vary, PSČ 360 17 den vzniku funkce: 28. února 2002
<b>Způsob jednání:</b>	Způsob jednání: Každý z jednatelů jedná samostatně ve všech věcech společnosti a podepisuje se samostatně tak, že k napsanému, otištěnému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
<b>Společníci:</b>	René Piller, dat. nar. 6. ledna 1972 Nové Hamry 373, PSČ 362 24 <b>Vklad:</b> 9 450 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 9 450 000,- Kč <b>Obchodní podíl:</b> 90% Radek Drahekoupil, dat. nar. 1. července 1970 Jenišov, Jetelová 263, okres Karlovy Vary, PSČ 360 17 <b>Vklad:</b> 1 050 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 1 050 000,- Kč <b>Obchodní podíl:</b> 10%
<b>Základní kapitál:</b>	10 500 000,- Kč

**Správnost tohoto výpisu se potvrzuje**

Městský soud v Praze



## Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

---

(Datum aktualizace databáze: 31.8.2013)

*Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.*

### Základní údaje

---

**IČ:** 00254657  
**obchodní firma:** Statutární město Karlovy Vary  
**právní forma:** 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy  
**datum vzniku:** 1.7.1973  
**sídlo:** 36001 Karlovy Vary, Moskevská 2035/21  
**ZÚJ:** 554961 - Karlovy Vary  
**okres:** CZ0412 - Karlovy Vary

### Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

---

**52210:** Činnosti související s pozemní dopravou  
**791:** Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří

### Statistické údaje

---

**institucionální sektor:** 13130 - Místní vládní instituce  
**velikostní kat. dle počtu zam.:** 250 - 499 zaměstnanců

*Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 7.10.2013 v 10:22:51  
Copyright © 2013, Ministerstvo financí ČR, ares@mfcz.cz*