

Kontrolní dny - účast BPO (autorský dozor)	hodiny	
26.6.2015 Převzetí staveniště	3,5	
15.7.2015 První kontrolní den	3	
22.7.2015 Druhý kontrolní den	2,5	
29.7.2015 Třetí kontrolní den	2,5	
5.8.2015 Čtvrtý kontrolní den	3,5	
12.8.2015 Pátý kontrolní den	2,5	
21.8.2015 Šestý kontrolní den	3,5	
26.8.2015 Sedmý kontrolní den	2,5	
2.9.2015 Osmý kontrolní den	3,5	
9.9.2015 Devátý kontrolní den	2,5	
16.9.2015 Desátý kontrolní den	4,5	
23.9.2015 Jedenáctý kontrolní den	2,5	
30.9.2015 Dvanáctý kontrolní den	2,5	
7.10.2015 Třináctý kontrolní den	3,5	
Účast na kontrolních dnech	42,5	
Autorský dozor		
15.7.2015 Specifikace překladů z KB bloků	1,5	
12.8.2015 Zaslání výkresu s překlady v cihelném zdivu	1	
27.8.2015 Detaily kotvení zábradlí na rampě	3	
30.8.2015 detaily vybavení imobilních kabin - zaslání vyhlášky + projektových řešení	3,5	
1.9.2015 Šířky průchodu na rampách, řešení dlažeb v chodbičkách k WC	1,5	
23.9.2015 Řešení zvonkového tabla	1,5	
24.9.2015 Možnost rozšíření žatek - posouzení z hlediska PBR	2	
5.10.2015 Řešení VZT - vyjádření k návrhům zhotovitele	1	
6.10.2015 Stanovisko k požadavku zhotovitele na vícepráce, kontrola rozpočtů	8	
8.10.2015 Stanovisko k výměně dveří do jídelny, stanoviska k vícepracem	5	
Celkem dílčí projektové výkony	28	
Autorský dozor celkem	70,5	

