



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	„Karlovy Vary- ZŠ Poštovní-parkoviště“				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Tuhnice	Kraj :	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	11969/SÚ/15		Ze dne :	1.10.2015	
4. Smlouva o dílo č. :	2015-00053/ORI		Ze dne :	29.9.2015	
5. Termín zahájení stavby dle smlouvy :	Do 7 týdnů ode dne účinnosti smlouvy		Ukončení dne :	17.11.2015	
6. Přejímací řízení zahájeno dne :	13.11.2015		Skončeno dne :	13.11.2015	
Zástupce objednatele	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary				
Zástupce zhotovitele	Jan Borýsek, stavbyvedoucí společnosti KV REALINVEST s.r.o. Lukáš Kolár, jednatel společnosti KV REALINVEST s.r.o.				
7. Popis díla :	V rámci předmětu plnění bylo vybudováno nové parkoviště pro osobní automobily v počtu 26 míst (z toho 2x ZTP). Byla vybudovaná nová uliční vpust' vč. jejího napojení.				
8. Kapacity získané dílem :	Nové parkoviště.				


II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchyly od schválené PD :	• Nejsou
Důvody změny PD :	• Není
10. Soupis vad a nedodělků :	• Nejsou
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění :	Bez
Společná prohlášení o předání a převzetí :	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti.

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD vč. DPH :	1. 572.116,41,-Kč	Skutečná :	1.572.116,41
12. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	13.11.2020
13. Předané doklady :	<ul style="list-style-type: none">➤ atesty a certifikáty na použitý materiál při stavbě díla➤ kopie dokladu o nakládání s odpady➤ zatěžovací statické zkoušky➤ revize VO➤ 2x dokumentace skutečného provedení stavby➤ Zaměření skutečného provedení stavby➤ Fotodokumentace➤ stavební deník		

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Prohlášení :	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
16. Termín úplného vyklizení staveniště :	vyklizeno	Datum skončení přejímacího řízení :	13.11.2015
17. Vyjádření účastníků přejímacího řízení :	bez připomínek		
18. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary		
Za zhotovitele :	Jan Borýsek, stavbyvedoucí společnosti KV REALINVEST s.r.o., Chebská 204/71, K.Vary PSČ 360 03 Lukáš Kolár, jednatel společnosti KV REALINVEST s.r.o., Chebská 204/71, K.Vary 360 03	s	