



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.3.

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní-rekonstrukce školního hřiště“

ze dne: 24.7.2013

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Bláha
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Poula
- za projektanta: BPO Ostrov spol. s r.o., Lidická 1239, PSČ: 363 17 Ostrov - Ing.Kameník

I. Prohlídka stavby

- provedeny zemní práce
- provedena kanalizace a drenáže
- prováděno zakládání

II. Kontrola úkolů z KD č.2

- 1) zhotovitel provede pokládku acodrainů v obloucích tak, aby nedocházelo k velkým spárám - úkol trvá
- 2) zhotovitel provede montáž šachty drenáží mimo stávající vodovod a jeho ochranné pásmo - splněno
- 3) GP zašle úpravu oplocení přímo subdodavateli, tedy společnosti LINHART - splněno

III. Další postup prací

- dokončení zakládání
- pokládka drenážní vrstvy živичného povrchu
- terénní úpravy

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel bude řádně čistit komunikaci při výjezdu z areálu ZŠ

Další KD se bude konat ve středu dne **7.8.2013**, se srazem účastníků v **9.00 hodin** na místě samém.

Zapsal: Uhlík 24.7.2013

Obdržel: Mgr.Jan Poula poula@zskvary.cz, poulajan@centrum.cz fiala@zskvary.cz provozovatel
Ing.Jan Dušek jan.dusek@bpo.cz projektant
Petr Bláha petr.blaha@eurovia.cz zhotovitel
Ing. Ivan Černý cernvivanpl@atlas.cz BOZP

