

číslo projektu:

2013-00007/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

1/9. 8. 2013

název části stavby (stavební objekt):

Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – rekonstrukce školního hřiště

**Popis změny, technického řešení:**

<p><b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b> Původní dokumentace nepředpokládala betonové základy starého skleníku.</p>
<p><b>Nové řešení:</b> Odbourání nalezených betonových základů skleníku a jejich uložení na skládce.</p>
<p><b>Zdůvodnění změny:</b> V prostoru hřiště se nacházely betonové základy skleníku, které projekt nepředpokládal, byla nutná jejich likvidaci.</p>
<p><b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:</b> Změna má vliv na dokumentaci skutečného provedení stavby.</p>
<p><b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:</b> Změna nemá vliv na termín dokončení stavby. Změna zvyšuje cenu díla.</p>

Vyjádření zhotovitele:

 EUROVIA VINCI

Datum: 21. 8. 2013

EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy západ  
závod Karlovy Vary  
Sedlečská 72, 360 02 Karlovy Vary

Podpis:


*Handwritten signature*

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržení změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) k předložené změně nemáme žádné připomínky

Datum:

21. 8. 2013

 ENVI. S. R. O.  
Lidická 23 + 350 19 Opatowitz  
Projektový inženýring

Podpis:

*Handwritten signature*

Vyjádření objednatele:

*Handwritten note: souhlasím bez dalších podmínek*

Datum:

21. 8. 2013

Podpis:

*Handwritten signature*

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
		Odbourání základů skleníku				78751,26
29.	997221815_R1	Poplatek za uložení betonového odpadu frakce do 0,5m na skládce (skládkovné)	t	32	120,00	3840,00
26.	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	32	19,48	623,36
28.	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - celkem 20 km	t	608	6,09	3702,76
	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	14	2287,01	32018,14
	997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	32	1205,22	38567,04

V Karlových Varech dne: 21.8.2013

Projektant:

21. 8. 2013 *Handwritten signature*

Zhotovitel:

*Handwritten signature*

Objednatel:

*Handwritten signature*