

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Veřejná zakázka

| | |
|-------|--|
| Název | Karlovy Vary, ZŠ Šmeralova, rekonstrukce školního hřiště |
|-------|--|

2. Dodavatel

| | |
|-------|----------------------|
| Název | Linhart spol. s r.o. |
|-------|----------------------|

3. Cena

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cena dle SOD a dodatku č.1 k SOD | 5.089.104,-Kč bez DPH |
| Skutečná cena | 5.089.104,-Kč bez DPH |

4. Termín

| | |
|--|-----------------------|
| Termín realizace dle SOD a dodatku č.1 k SOD | 27.6.2014 – 26.9.2014 |
| Skutečný termín realizace | 27.6.2014 – 26.9.2014 |

5. Další informace

| | |
|-------------------------------------|--|
| Další informace – hodnocení zakázky | <i>Veškeré stavební práce spojené s rekonstrukcí školního hřiště, byly ze strany zhotovitele prováděny kvalitně, velmi profesionálně a v souladu se všemi smluvními podmínkami po celou dobu realizace stavby. Smluvní termín plnění byl také dodržen.</i> |
|-------------------------------------|--|

V Karlových Varech dne 6.10.2014

Jméno a podpis

