

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Veřejná zakázka

Název	Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – stavební úpravy fasády
-------	--

2. Dodavatel

Název	SWIETELSKY stavební s.r.o.
-------	----------------------------

3. Cena

Cena dle smlouvy	3.895.406,-Kč vč.DPH
Skutečná cena	3.895.406,-Kč vč.DPH

4. Termín

Termín realizace dle smlouvy	25.6.2012 - 27.8.2012
Skutečný termín realizace	25.6.2012 – 27.8.2012

5. Další informace

Další informace – hodnocení zakázky	<p><i>Veškeré stavební práce spojené s opravou obvodového pláště, která spočívala v kompletní výměně výplní stavebních otvorů v pavilónu I. Stupně, v pavilónu stravován a v pavilónu tělovýchovy, byly ze strany zhotovitele prováděny kvalitně, v souladu s harmonogramem prací, projektovou dokumentací a ostatními technickými normami. Po celou dobu výstavby byly rovněž dodržovány podmínky stanovené vedením základní školy ohledně přístupu do objektu a jeho zabezpečení a nebyly zaznamenány žádné negativní situace v chování pracovníků zhotovitele. Kvalita všech dodaných a použitých materiálů byla výborná a v souladu s projektovou dokumentací. Veškeré stavební práce, které byly předmětem smlouvy o dílo, byly provedeny ve smluvním termínu.</i></p>
-------------------------------------	---

V Karlových Varech dne 22.10.2012

Jméno a podpis

