

## Zápis o předání a převzetí prací

Předmětem jednání je předání a převzetí prací podle zák. č.513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů

### 1. Přítomní zástupci zúčastněných stran

Zhotovitel: **COLAS CZ a.s.**  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9

zastoupený

Objednatel: **Statutární město Karlovy Vary**  
Moskevská 2035/21  
3621 20 Karlovy Vary

zastoupený

**Ing. Jitka Sakařová**

Ostatní účastníci:

### 2. Identifikace stavby

Název a číslo stavby **15141033 Stará Role - podezdívky**

Smlouva o dílo č.: **OBJ35-21479/2015** ze dne: **18.8.2015**

Dodatek č 1.: ze dne:

### 3. Popis prací:

Demontáž a montáž zahradní zídky z hladkých plotových dílců bez ukončení. Součástí prací byla demontáž stávající podezdívky, založení a montáž nové. Statické zabezpečení podezdívky ocelovými táhly.

### 4. Zjištění o kvalitě provedených prací

Provedené práce	odpovídají	<del>neodpovídají</del>	zadání
a dále	odpovídají	<del>neodpovídají</del>	smluvním podmínkám

Zjevné závady a nedodělky zjištěny: **nebyly** ~~byly~~

**5. Soupis zjištěných vad a nedodělků** **termíny odstranění**

## 6. Dokumenty, které zhotovitel předává objednateli

- faktura  
 kopie stavebního deníku
- doklady o jakosti  
 jiné:

## 7. Cena stavby

Cena stavby dle smlouvy o dílo nebo objednávky: **79.170,93 Kč**  
Cena skutečně provedených prací: **79.170,93 Kč**

## 7. Vyjádření zhotovitele a objednatele

## 8. Závěr

Na základě tohoto přejímacího řízení objednatel prohlašuje, že provedené práce

- k dnešnímu dni přejímá  odmítá převzít z důvodu:

záruční doba je: **60 měsíců**

jednotná pro všechny části díla, v délce **60 měsíců** počíná běžet dner **31.8.2015**


různá pro různé části díla, její počátky a doby trvání pro tyto části jsou:

počet příloh zápisu:  žádné  ..... ks listů

vyjádření spokojenosti  
zákazníka:  1 - spokojen  2 - spokojen s výhradami  3 - nespokojen

Každá ze stran obdrží jedno originální vyhotovení tohoto dokumentu.

Datum: **31.8.2015**

  
.....

zástupce objednatele  
Ing. Jitka Sakařová

  
.....

zástupce zhotovitele  
Petr Balák  
hlavní stavbyvedoucí

.....  
ostatní účastníci

Statutární město  
KARLOVY VARY  
113