



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	„ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary- zajištění energetických úspor“				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Stará Role	Kraj :	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	Není nutné		Ze dne :	-	
4. smlouva o dílo:	2014-00048/ORI 02052014 ZŠ KV		Ze dne :	13.6.2014	
Požadovaný termín dodání dle Smlouvy o dílo:	31.8.2014		Ukončení dne :	29.8.2014	
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	29.8.2014		Skončeno dne :	29.8.2014	
6. Zástupce objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary				
Zástupce zhotovitele :	Josef Koňák, stavbyvedoucí společnosti PETROM STAVBY, s.r.o., Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 100 00				
7. Popis díla :	V rámci předmětu plnění bylo provedeno kompletní zateplení pěti školních pavilónů ZŠ Truhlářská v Karlových Varech.				
8. Kapacity získané dílem :	Zateplené objekty základní školy				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

09. Soupis vad a nedodělků :	<ul style="list-style-type: none"> • Zbývá dokončit okapové chodníčky kolem pavilónu tělovýchovy a spojovací chodby • Zbývá dokončit omítky soklů pavilónu tělovýchovy a spojovací chodby • Na žádost ředitelky školy bude v týdnu od 1.9-5.9.2014 dokončena úprava niky nad hlavním vstupem školy (barevný motiv – návrh motivu předložen ředitelkou školy) • Obecně - zbývá provést dokončení úklidu kolem školy
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění :	Výše uvedené vady a nedodělků, které nebrání užívání stavby budou odstraněny do 5.9.20014

Společná prohlášení o předání a převzetí :

Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají

smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

10. Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH :	8.797.651,- Kč	Skutečná :	Bude známa po odsouhlasení zápočtu proved.víceprací a méněprací na díle.
11. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	29.8.2019

IV. Závěrečná ujednání o díle

12. Prohlášení : Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují, kromě odstranění drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby- viz. samostatný zápis.

13. Termín úplného vyklizení staveniště :	Do 5.9.2014 (motiv na fasádu)	Datum skončení přejímacího řízení :	29.8.2014
---	----------------------------------	-------------------------------------	-----------

14. Vyjádření účastníků přejímacího řízení :	bez připomínek
--	----------------

15. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla
---------------	--

Za objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary	Statutární KARLOVY VARY 90
Za zhotovitele :	Josef Koňák, stavbyvedoucí společnosti PETROM STAVBY, s.r.o., Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 100 00	Josef Koňák

Dne 5.9.2014 byly závady a nedodělky, uvedené pod bodem č. 9, odstraněny v plném rozsahu.

180