

Škola Truhlářská - výkaz autorského dozoru	
24.7.2014 Schůzka v BPO se zhotovitelem	2,5
26.6.2014 Řešení detailů izolací - mailová korespondence	2,5
1.7.2014 Řešení detailů+ řešení bodů, požadovaných zhotovitelem mailová korespondence	2
2.7.2014 kontrolní den	3
9.7.2014 kontrolní den	2,5
15.7.2014 Detail OK pod VZT - PD zaslána mailem	4
16.7.2014 kontrolní den	3
18.7.2014 detaily izolací u spojovacího krčku-PD zaslána mailem	4
23.7.2014 kontrolní den	3
30.7.2014 kontrolní den	2,5
6.8.2014 kontrolní den	3
20.8.2014 kontrolní den	3,5
27.8.2014 kontrolní den	3,5
3.9.2014 KD jen se zhotovitelem	7
9.10.2014 Posouzení rozpočtů zhotovitele - více a méněpráce	3
součet	49

