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Statutární město Karlovy Vary


a

UDIMO, spol. s r.o.





DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 3. 2018








Karlovy Vary, 2019










Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají 

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21, PSČ: 360 01 Karlovy Vary
IČO: 00254657, DIČ: CZ28576217
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Karlovy Vary, číslo účtu: 
zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města
dále jen „objednatel“

a

UDIMO spol. s .r.o.
sídlo: Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava
IČO: 44740069, DIČ: CZ 44740069
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: 		vedený u UniCredit Bank
zapsaný v OR u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. C 2176
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Roháčem
dále jen „zhotovitel“


Dodatek č. 2
smlouvy o dílo ze dne 8.3.2018


I. Předmět dodatku

1.		Smluvní strany se dohodly, ve smyslu článku IX. odstavce 2. (Ostatní a závěrečná ujednání) smlouvy o dílo ze dne 8. 3. 2018, že ustanovení článku IV. odst. 4: 

4.	Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla po dokončení dílčí ucelené části uvedené níže a jejím protokolárním předání zadavateli:

i. zhotovení analytické části dokumentu – 30% celkové ceny díla
ii. zhotovení návrhové části dokumentu – 40% celkové ceny díla
iii. zhotovení akčního plánu dokumentu, dokončení procesu SEA – 30% celkové ceny díla

 		se tímto dodatkem č. 2 ruší a nahrazuje novým zněním, které je následující:

4.	Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla po dokončení dílčí ucelené části uvedené níže a jejím protokolárním předání zadavateli, v případě procesu SEA, po zahájení tohoto procesu:

i.	zhotovení analytické části dokumentu – 30% celkové ceny díla
 ii.	zhotovení návrhové části dokumentu – 40% celkové ceny díla
iii.	zhotovení akčního plánu dokumentu, zahájení procesu SEA – 30% celkové ceny díla

2. 	Do článku II.  smlouvy o dílo se vkládá tímto dodatkem nový odstavec č. 9, který zní:	

9. 	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že pokud ze strany členů pracovní skupiny, odborné veřejnosti, veřejnosti a dalších budou požadavky na zapracování připomínek do dokumentu Plánu udržitelné městské mobility a Generelu dopravy Karlovy Vary, Zhotovitel je zapracuje bez nároku na další finanční plnění.


3.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8. 3. 2018 zůstávají beze změn.



II. Závěrečná ustanovení

1. 		Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

2.		Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 	

3. 		Smluvní strany si dodatek přečetly, tento souhlasí s jejich určitou, svobodnou a vážnou vůlí a jako takový jej podepisují.


	V Karlových Varech dne 





	
	V Ostravě dne 



	Objednatel 
Statutární město Karlovy Vary
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová
primátorka města
	
	Zhotovitel 
UDIMO spol. s r.o.
Ing. Pavel Roháč
jednatel




3 z 3
image1.png
Evropska unie
Evropsky socialni fond
Operacni program Zamestnanost





image2.png
KarlovyVARY®




