ZÁPIS
z kontrolního dne (KD) č.6 stavby označené jako: "Karlovy Vary, Olšová Vrata – výstavba chodníku", který se konal dne 4. prosince 2012 od 9:00 hod. v místě stavby.

Přítomni:
dle presenční listiny

Úkoly, informace

1/1
Objednatel žádá zhotovitele, aby zvýšil pracovní výkony, zejména navýšil počty pracovníků na stavbě a využil relativně příznivého podzimního počasí k realizaci stavby.

KD 2 – objednatel počty pracovníků zvýšil; výzva objednatele zhotoviteli k využití příznivého podzimního počasí k realizaci stavby trvá (zejména k ukládání betonových směsí)


KD 3 - výzva objednatele zhotoviteli k využití příznivého podzimního počasí k realizaci stavby trvá (zejména k ukládání betonových směsí).

KD 4 – úkol trvá


KD 5 – úkol trvá

KD 6 – úkol trvá
4/1
Objednatel, zhotovitel a projektant  se dohodli na technickém řešení chodníku na konci úseku – napojení na chodníček k brance oplocení – bez schodu.

KD 5 – oprava dohody: zhotovitel vznesl připomínku ke snížení nivelety chodníku – snížení by signalizovalo chodcům místo pro přecházení nebo přechod pro chodce. Objednatel žádá projektanta o stanovisko, T: bezodkladně (vzhledem k postupu prací a termínu dokončení díla).

KD 6 – objednatel a zhotovitel dohodli snížení nivelety chodníku s plynulým navázáním na stávající dlažbu vedoucí k brance oplocení. Niveleta nově osazeného záhonového obrubníku nevyhovovala ujednání, zhotovitel opraví provedení chodníku v návaznosti na chodníček vedoucí k brance oplocení.
5/1
U č.p. 42 (penzion Karolína) je nový chodník projektován přes vjezd k tomuto penzionu – p.p.č. 283 v k.ú. Olšová Vrata,, viz příloha tohoto zápisu; nášlap 15 cm. Uvedená p.p.č. 283 je vedena jako místní komunikace, navazuje na p.p.č. 284 (rovněž místní komunikace) s napojením na ulici Josefa Lady.

Objednatel žádá projektanta, aby projektovou dokumentaci v tomto místě opravil, T: bezodkladně, viz rozpracovanost stavby (patrná z  přiložené fotodokumentace).

Poznámka: k penzionu zajíždějí podle informace od jeho majitele autobusy a nákladní automobily, projektové řešení je nutno volit s ohledem na tuto informaci.

KD 6 – oprava, jedná se o p.p.č. 42 na adrese Revoluční 56. V dotčeném místě bude vybudován chodníkový přejezd, šířkově řešen pro příjezd autobusů, s nášlapem 2 cm (velikost nášlapu byla upravena na přání majitelů objektu; projektovaný nášlap 5 cm bude snížen na min. normovou hodnotu). Vlastníci objektu byli seznámeni s rizikem natékání dešťových vod z ulice Revoluční a Hornická před penzion Karolína vlivem snížení nášlapu u chodníkového přejezdu, přesto na snížení nášlapu trvají.
6/1
Dnešního dne předal p.Ludvík Zackl, spoluvlastník objektu na adrese Olšová Vrata, Revoluční 56, objednateli písemnost: „Vyjádření námitky k výstavbě chodníku v Olšových  Vratech v ulici Revoluční, Hornická a Polní. Obsah: 
· řešení chodníku v návaznosti na chodníček k brance oplocení objektu Revoluční 56 – zapsáno pod bodem 4/1 tohoto zápisu

· řešení přejezdu chodníku k penzionu Karolína; zhotovitel se souhlasem objednatele a po konzultaci s projektantem upraví nášlap chodníkového přejezdu, viz bod 5/1 tohoto zápisu

Tímto konání pravidelných kontrolních dnů skončilo. Zhotovitel dokončí dílo do 12. prosince 2012 a vyzve objednatele  k jeho převzetí.
Přílohy:


· presenční listina

Zapsal:
Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce 
objednatele)
Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

· každému účastníkovi jednání

· projektant – Ing. Jan Froněk, Ing. Radovan Stankoven

· Ing. Ivan Chromeček, správce veřejného osvětlení

· Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic

· webové stránky Magistrátu města Karlovy Vary

· vlastní
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