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Dneéniho dne, mésice a roku:

Statutarni Mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21, Karlovy Vary, PSC: 361 20

IC: 00 25 46 57
bankovni spojeni: &.u.; 27-0800424389/0800, vedeny u Ceské spofitelny a.s., pobocka Karlovy Vary
jednajici ve vécech smluvnich: Ing. Petrem Kulhankem, primatorem mésta

zastoupené ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic
Ing. FrantiSkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a
investic

na strané jedné jako objednatel (ddle jen , objednatel”)

ARTECHNIC s.r.0.

se sidlem: Praha 3 — Vinohrady, Vinohradska 1679/74, PSC 130 00

IC: 485 92 757

DIC: CZ48592757

bankovni spojeni ¢.0.: 194124310287/0100 vedeny u Komeréni banky a.s., pobocka Ripska 28,
130 00 Praha 3

jednajici: Ing. Jitim Cernym, jednatelem

zastoupeno ve vécech technickych: Ing. Jitim Cernym, jednatelem

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,,zhotovitel”)
VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 14. ¢ervna 2013 uzaviena smlouva o dilo

(¢.2013 — 00047/0RI), déle jen Smlouva, jejimZz pfedmétem je zdvazek zhotovitele zpracovat

projektovou dokumentaci pro provadéni stavby (PDPS) pro scénické stavby (dilo) pro stavbu
oznacenou jako ,,Centrum zdravi a bezpedi, Karlovy Vary“; a

(B) Zhotovitel pozadal objednatele dopisem ze dne 24. ¢ervence 2013 o prodlouZeni terminu na
odevzddani projektové dokumentace (PDPS); a

(C) Rada mésta Karlovy Vary schvdlila na svém 25. jedndni dne 6.8.2013 uzavi'eni Dodatku &.1 ke
Smlouvé, na zakladé kterého se prodluZuje termin dokonéeni PDPS; a

(D) Zhotovitel prohlaiuje, Ze je schopny dilo dle tohoto Dodatku €.1 fadné provést a dokondit

v dohodnutych terminech a ve sjednané kvalité, a Ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel
ma znacny zdjem na dokonceni dila jako celku, které je pfedmétem Smlouvy a jejiho
Dodatku €.1 v ¢ase a kvalité stanovenych Smlouvou,

dohaodly se smluvni strany na uzavreni tohoto

DODATKU ¢&.1
SMLOUVY O DiLO.

Smlouva o dilo na zpracovani PDPS pro scénicke stavby pro realizaci stavl:;y oznacené jako
»Centrum zdravi a bezpeti, Karlovy Vary*
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Smluvni strany se dohodly ndsledovné:

1. Zné&ni ¢ldnku II. odstavce 3.1. Smlouvy se timto rui a jeho nové znéni je ndsleduijici:
Zhotovitel se zavazuje iadné vytvofit dilo a protokolarné je pfedat objednateli ve lh{té

nejpozdéji do 6. zafi 2013.

Ostatni ustanoveni Smlouvy ze dne 14.¢ervence 2013 zlstavaji beze zmény.

1) Tento Dodatek €.1 nabyvé platnosti a G¢innosti podpisem obéma smluvnimi stranami.

2) Tento Dodatek &.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ objednatel i zhotovitel obdrZi
jeden stejnopis. KaZzdé vyhotoveni tohoto Dodatku ¢.1 ma pravni silu originalu.

3) Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost tohoto Dodatku ¢.1 a prohladuji, Ze si jej precetly,
s jeho obsahem souhlasi, Ze byl sepsdn na zakladé pravdivych Gdajd, z jejich pravé a
svobodné viile a nebyl uzavien v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek, coZ
stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

4) Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zdkona ¢. 128/2000 Sb. o obcich,
potvrzuje, 7e u pravnich (konl obsaZenych vtomto Dodatku ¢.1 byly splnény ze strany
Statutarniho mésta Karlovy Vary veskeré, zakonem ¢. 128/2000 Sb. & jinymi obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy stanovené podminky ve formé piedchoziho zvefejnéni,
schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho tkonu.

Prilohy:

- Vypis z usneseni z 25.jednani Rady mésta Karlovy Vary, které se uskutecnilo dne 6.8.2013

- Dopis zhotovitele ze dne 24.7.2013
- Neovérena kopie Zivnostenského listu

- Vypis z Registru ekonomickych subjektti na objednatele

V Karlovych Varech dne: 13.srpna 2013

[
A
/I

Statutarni mésto Karlovy Vary
Ing. Petr Kulhanek
primator mésta

ARTECHNIC s.r.o0.
Vinohradska ’“-f_

130 00 P:

ARTECHNIC s+.0.
jednajici

Ing. Jitim Cernym
jednatelem

Smlouva o dilo na zpracovani PDPS pro scénické stavby pro realizaci stavby oznacené jako

»Centrum zdravi a bezpeti, Karlovy Vary*
¢islo smlouvy objednatele: 2013 - 00047/OR1 - D1
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Karl Ovy V ARY®  siausni mesto atow vary Moskesic 21, 361 20 Koy Vary 1o 1420 353118 1112 : 00254657

Usneseni ¢. RM/1372/8/13
z 25. jednani Rady mésta Karlovy Vary, které se konalo dne 06.08.2013

Véc: Projektovi dokumentace ,Karlovy Vary - Centrum zdravi a bezpedi“

Rada mésta Karlovy Vary
schvalila uzavieni

1) Dodatku ¢. 1 ke Smlouvé o dilo uzaviené dne 14. ¢ervna 2013 mezi Statutarnim méstem
Karlovy Vary a spole¢nosti ARTECHNIC s.r.o., IC: 48592757, Praha, jejimZ predmétem
je zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) na stavbu
~Karlovy Vary, Centrum zdravi a bezpe¢i — prostorové feSeni, audiovizudlni systémy,
silnoproudé a slaboproudé rozvody®, na zaklad¢ které¢ho se stanovuje koneény termin pro
zpracovani dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) nejpozdéji do 6. zari 2013 a

2) Dodatku ¢. 3 ke Smlouvé o dilo uzavienée dne 9. ¢ervence 2012 mezi Statutirmim méstem
Karlovy Vary a Ing. Arch. Miloslavem Bokotou, jejimZ pfedmétem je zpracovani projektové
dokumentace pro stavbu “Karlovy Vary — Centrum zdravi a bezpeci®, na zaklad¢ kterého
se stanovuje kone¢ny termin pro zpracovini dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
nejpozdéji do 13. zari 2013.

1 -.\1."&

(2 =¥ ™ Ing. Daniel Ried]l
e d vedouci odboru rozvoje a investic
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Magistrat mésta Karlovy Vary _dy‘ﬁ’ G

s s s ST T T 5 RAGISTRAT HESTA KARLOVY VaRY G0
Ing. FrantiSek Kocourek — zastupce objednatele c-i‘i/lOSO/OE{//I.S“
So0he
Doruceno O e
Dosio: 2 & -07- 2013 16g

Véc: Zadost o posun terminu odevzdani dokumentace

Podal e, /] | Porelpiioh.
E;fé"'r.'i 7 swimak/;}_/ Skarl. Ihita: J'/

Vazeny pane Ing.Kocourku,

v soucasné dobé zpracovavame provadéci dokumentaci pro akei ,,Centrum zdravi a bezpeci, Karlovy

Vary®.
Dovoluji si vas pozadat o posunuti terminu odevzdani dokumentace na zacatek zafi 2013 z nasledujicich

duavodu:

1. Pro zpracovani technickych systému a jejich exaktni nacenéni je nutna komunikace se zahrani¢nimi
dodavateli (napf.servopohony pro realizaci zemétfeseni). Italsk¢, Spanélské a francouzsk¢ subjekty

v téchto mésicich nekomunikuji z diivodi dovolenych.

Napt. pro konstruk&ni zpracovani pozadované projektem je nutno mit exaktni technické a obchodni
parametry viech navrhovanych prvki napf.parametry, rozméry a cena pouzit¢ho generatoru koufe

s venkovnim provedenim od americké firmy Martin je mozno dostat od firmy az 26.8.2013, fidici systém

rwr

pro touch screen venkovniho provedeni a jeho cena bude k dispozici az v prvnim tydnu v zaii 2013.

2. Z diivodu uspory finanénich ndkladi jedname s dodavateli resp.nemocnicemi o vyfazenych
zdravotnickych pfistrojich, ale situace s cerpanim dovolenych je obdobna.

ProtoZe na projektu pracujeme, budeme postupné piedkladat jednotlivé objekty, které uz jsou navrzené
k pfedb&éznému schvaleni p.Huttovi, hned po ukonéeni jeho dovolené pfedame ke schvaleni nemocnici,
policii, transformator a postupné dalsi ¢asti projektu.

Z vyse uvedenych divodl prosim o posun kone¢ného terminu piedani.

Predem dékuji a jsem s pozdravem

ARTECHNIC s.r.0.
Vinohradska 74
130 00 Praha 3
1CO: 48592757

Artechnic 5. r, 0., Vinohradska 74, Praha 3, 130 00
tel.: 222 521 777, fax:222 521 722, e-mail: info@artechnic.cz
DIC: CZ 485 92 757, 1CO: 485 92 757
Bankovni idaje: KB a.s., Ripska 28, 130 00 Praha 3, &islo 6étu: 194 124 310 287/0100
vedeného Méstskim obchodnim soudem v Praze oddil C, vloZka 18646
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k, Méstskad ¢ast Praha 3
tifad méstské casti
odbor zZivnostensky

iy PR 0Z/02287/04/5/P& ev.C.: 310003-57656-00
Zivnostensky list
vydany pravnické osobé

podle ustanoveni § 47 odst. 1 a 3 zakona ¢&. 455/1991 b
o Zivnostenském podnikdni, ve znéni pozdéjéich(pfedpisﬁ,
na zakladé ohléaseni ze dne 9. 2.2004 pro:

Obchodni firma: ARTECHNIC s.r.o.
ICO: 485 92 757
Sidlo: Vinohradskd 1679/74, 130 00 Praha 3

Predmét podnik&ni: Projektova dinnost ve vystavbé

Zivnostensky list se vyddvd na dobu neurditou.

Vznik oprédvnéni provozovat Zivnost: 9. 2.2004.

V Praze dne 12. 2.2004 . -7 >

JUDr. Petr Riha
vedouci Odboru Zivnostenského
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Vypis z Registru ekonomickych subjekti CSU v ARES

(Datum aktualizace databéze: 31.7.2013)
Tento vypis mé pouze informativni charakter, vypis nemusi obsahovat nejaktuédinéjsi ddaje a nema Zadnou pravni moc.

Zakladni Gidaje

IC: 00254657
obchodni firma: Statutérni mésto Karlovy Vary
pravni forma: 801 - Obec nebo méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy
datum vzniku: 1.7.1973

sidio: 36001 Karlovy Vary, Moskevska 2035/21
2UJ: 554961 - Karlovy Vary
okres: CZ0412 - Karlovy Vary

Klasifikace ekonomickych ¢€innosti - CZ-NACE

84110: V3eobecné &innosti vei'ejné spravy
§2210: Cinnosti souvisejici s pozemni dopravou
791: Cinnosti cestovnich agentur a cestovnich kancelafi

Statistické udaje

institucionalni sektor: 13130 - Mistni vladni instituce
velikostni kat. dle pectu zam.: 250 - 499 zaméstnanct

Tento vypis byl pofizen prostfednictvim IS ARES dne 21.8.2013 v 11:35:35
Copyright © 2013, Ministerstvo financi CR, ares@mfcr.cz



