111. Doba pinéni

3.1 Zhotovitel se zavazuje dilo Fadné proveést a protokolarne je predat objednateli ve [hite nejpozdéji do

18. prosince 2013.

3.2, Smiuvni strany s€ dohodly, ze dilo bude provedeno jako celek,ato Vv nasledujicich terminech:

zahéjeni praci

ukond&eni praci a protokolarni predani

listopad 2013

18.12.2013.

XIl. PFedénia pirevzeti dila

12.1.  Zhotovitel s¢ zavazuje Fadné protokolarne piedat dilo objednateli nejpozdeji do 18. prosince 2013.
O predani dila zhotovitelem objednateli bude sepsan pisemny protokol.

C.

Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo ze dne 31. kvétna 201 3 ziistavaji beze zméeny.

D.

1. Tento dodatek nabyva platnosti a G&innosti podpisem ob#ma smluvnimi stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven v€ dvou stejnopisech,

2 nichz objednatel i shotovitel obdrzi jeden stejnopis.

Kazdé vyhotoveni tohoto dodatku ma pravni silu originalu.

3. Obé smluvni strany potvrzuji autentiénost tohoto dodatku a prohlasuji, 7e si tento dodatek precetly, s jeho
obsahem souhlasi, Z€ dodatek byl sepsan na zakladé pravdivych daji, z jejich pravé a gvobodné vile a
nebyl uzavien v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem &l

podpisem svého opravnéného zastupce.

4. Mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zakona &. 128/2000 Sb. o obcich, potvrzuje, Ze U pravnich

iikontl obsazenych v této smlouvé byly spinény z€
128/2000 Sb. &i jinymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy stanovené podminky Ve formé predchoziho

zvetejnéni, schvaleni € odsouhlasent, které jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho dkonu.

v Karlovych Varech, dne 25. tijna 2013.

oy /

Statutarni mésto Karlovy Vary /
zastoupené 8
Ing. Eva Pavlasova 4
vedouci technického odboru

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

strany Mesta Karlovy Vary vedkeré zakonem &.
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EUROVIA CS, a.s.
zastoupend

Ing. Josef Kral

feditel zavodu Karlovy Vary
na zakladg plné moci




