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Statutární město Karlovy Vary 
 
 
 

a 
 
 

KARSCH ELEKTRO s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
 

D O D A T E K  č. 1 
 

S M L O U V Y   O  D Í L O   
 č. 2024-00061/ORI; SML35-62172/2024 

 

ze dne 29. 01. 2025 

____________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K A R L O V Y  V A R Y  2 0 2 6  
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Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

IČO: 002 54 657 

bankovní spojení: č.ú.:  

zastoupené ve věcech smluvních:    Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města 

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

                                                         Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic 

 

 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

KARSCH ELEKTRO s.r.o. 

se sídlem:  Mostecká 1973, 431 11 Jirkov 

IČO:  273 10 159 

DIČ:  CZ27310159 

vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

bankovní spojení č.ú.:  

zastoupená ve věcech smluvních:    Karlem Schmiedem, jednatelem společnosti  

          Danielem Opatrným, jednatelem společnosti   

zastoupená ve věcech technických:  Karlem Schmiedem, jednatelem společnosti   

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 

 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 29. 01. 2025 uzavřena smlouva o dílo č. 2024-00061/ORI 

(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článků 1. a 2. Smlouvy závazek Zhotovitele provést 

pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané Dílo – stavbu s názvem „Karlovy 

Vary, ZŠ Dukelských hrdinů, školička – rekonstrukce elektroinstalace“ 
 

(B) Při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze 

Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a 

 

(C) Rada města  Karlovy Vary  schválila uzavření tohoto Dodatku č. 1  na svém  jednání  konaném  dne 

13. 07. 2026 pod bodem č. RM/773/7/26  jednání 

 

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, na uzavření tohoto 

 

 

D O D A T K U  č. 1 

 

S M L O U V Y   O  D Í L O 

 č. 2024-00061/ORI 

ze dne 29. 01. 2025 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
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I. 
 
1.1.  Na základě ustanovení čl. 14. odst. 7. Smlouvy a v souladu s čl. 5. odst. 10. a 11. Smlouvy se smluvní 

strany dohodly, že původní znění článku 5. (Cena a způsob plnění), odst. 1. Smlouvy, které zní: 

 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 5 442 997,45 Kč 

(slovy: pět milionů čtyři sta čtyřicet dva tisíc devět set devadesát sedm korun českých čtyřicet pět 

haléřů) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 4 498 345,00 Kč bez DPH (slovy: 

čtyři miliony čtyři sta devadesát osm tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých nula haléřů) a DPH 

944 652,45 Kč (slovy: devět set čtyřicet čtyři tisíc šest set padesát dva korun českých čtyřicet pět 

haléřů).  

  

se ruší, a jeho nové znění je následující:  

 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 5 592 351,97 Kč 

(slovy: pět milionů pět set devadesát dva tisíc tři sta padesát jedna korun českých a devadesát sedm 

haléřů) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 4 621 778,49 Kč bez DPH (slovy: 

čtyři miliony šest set dvacet jedna tisíc sedm set sedmdesát osm korun českých a čtyřicet devět 

haléřů) a DPH 970 573,48 Kč (slovy: devět set sedmdesát tisíc pět set sedmdesát tři korun českých 

a čtyřicet osm haléřů).  

 

 

II. 
 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny. 
 

III. 
 

3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním 

souhlasí. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku 

č. 1. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 

zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu 

poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID 

datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení 

registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 
 

3.3 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3.4 Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě 

s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 
 

3.5 Podpisem tohoto Dodatku č. 1  osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 1 podepsat jako 

subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací 

povinnost ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, 

způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož 

i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 1 podepsat podpisem 

souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a 

příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel 

nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat osobní údaje pouze pro 

účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas. 
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3.6 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:  

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne  13. 07. 2026 

č. 2: Změnový list č. ZL 01 

 

3.7 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny 

ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně 

závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či 

odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 

3.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 

přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich 

pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 

stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

 

V Karlových Varech dne:  20. 07. 2026     

 

 

 

 

 

 

___________________________   _____________________________ 

Statutární město Karlovy Vary   KARSCH ELEKTRO s.r.o. 

zastoupeno   zastoupena 

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA   Karlem Schmiedem 

primátorkou města     jednatelem 

 

    

  

 _____________________________ 

 Danielem Opatrným 

 jednatelem 
 


