ZÁPIS
z 1. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná", 
který se konal dne 4. září 2013 v 10.00 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM  :

I. Zahájení a přivítání účastníků
II. Průběh stavebních prací a výhled na další období
III. Různé
IV. Úkoly z 1. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 


II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 4.9.2013 seznámil přítomné  stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 


III. Různé 

p. Hlaváč (BOZP) – 
- požaduje po zhotoviteli uzavření schodiště mezi ulicí Starou Kysibelskou a Prašnou a   
  dále řádně označit a zabezpečit staveniště.
                                

p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) – 
- upozornil zhotovitele na nutnost ochrany plynovodu v ul. Prašná

IV. Úkoly z 1. KD
					
1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby
1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

1.5.  Předložit odsouhlasený havarijní a povodňový plán 
                       - zodpovídá: Colas,a.s. + projekční kanc. Ing.Škubalová	
- termín: do 13.9.2013

1.6.  Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: do 13.9.2013
	
1.7.  Svolat 2. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 13.9.2013 v 9.00 hodin v místě stavby






Zapsal: Spilka Petr

