ZÁPIS
z 3. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ", 
který se konal dne 27. ledna 2012 v místě stavby.


Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :

    I.       Zahájení a přivítání účastníků	
   II.       Připomínky k zápisu z 2. KD
   III.      Kontrola úkolů z 2. KD
   IV.      Průběh stavebních prací a výhled na další období
    V.      Různé
  VI.       Úkoly z 3. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s.  a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 



II. Připomínky k zápisu z 2. KD

K zápisu z 2. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.



III. Kontrola úkolů z 2. KD

 2.1.  Dokončit odsouhlasení havarijního a povodňového plánu 
                       - zodpovídá: Eurovia CS,a.s. + Pragoprojekt, a.s.    		 termín: do 31.1.2012

2.2.  Svolat jednání ohledně počtu stromů určených k pokácení za účasti zástupce Odboru  
  životního prostředí
                  - zodpovídá: MMKV				       		 termín: do 24.1.2012
					SPLNĚNO
						
2.3.  Svolat jednání ve věci opravy telefonního kabelu
                  - zodpovídá: Strabag, a.s.		       		 	termín: do 25.1.2012
SPLNĚNO

2.4.  Svolat 3. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: v pátek 27. 1. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby
SPLNĚNO
IV. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 27. 1. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 


V. Různé 

p. Sakař (Eurovia CS, a.s.) – 
· Požádal projektanta o výkaz výměr na změnu úpravy prostoru mezi vozovkou a chodníkem (levá strana ve směru staničení)
· Upozornil TDI na havarijní stav zídky v km 0,760

p. Hudlický (Strabag, a.s.) – 
· Předal TDI oceněný výkaz výměr přeložky telefonního kabelu

p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) – 
· Stanovisko k řešení a předloženému výkazu výměr přeložky telefonního kabelu bude sděleno na příštím KD


VI. Úkoly z 3. KD
					
3.1.  Předložit výkaz výměr na změnu úpravy prostoru mezi vozovkou a chodníkem (levá  
  strana ve směru staničení)
                       - zodpovídá: Pragoprojekt, a.s.    		 		termín: do 2.2.2012

3.2.  Svolat 4. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: ve čtvrtek 2. 2. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby




Zapsal: Spilka Petr

