ZÁPIS
z 4. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ", 
který se konal dne 2.února 2012 v místě stavby.


Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :

    I.       Zahájení a přivítání účastníků	
   II.       Připomínky k zápisu z 3. KD
   III.      Kontrola úkolů z 3. KD
   IV.      Průběh stavebních prací a výhled na další období
    V.      Různé
  VI.       Úkoly z 4. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s.  a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 



II. Připomínky k zápisu z 3. KD

K zápisu z 3. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.



III. Kontrola úkolů z 3. KD

 3.1.  Předložit výkaz výměr na změnu úpravy prostoru mezi vozovkou a chodníkem (levá  
  strana ve směru staničení)
                       - zodpovídá: Pragoprojekt, a.s.    		 		termín: do 2.2.2012
					SPLNĚNO
						
3.2.  Svolat 4. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: ve čtvrtek 2. 2. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby
					SPLNĚNO
						

IV. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 2. 2. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 


V. Různé 

Na dnešním kontrolním dnu bylo dohodnuto, že z důvodu nevhodných klimatických podmínek byly zastaveny stavební práce.


VI. Úkoly z 4. KD
					
4.1.  Svolat 5. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: ve čtvrtek 9. 2. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby




Zapsal: Spilka Petr

