Akce: Oprava stfechy bytového domu Stara Kysibelska, Karlovy Vary
Zdpis z kontrolniho dne ¢.1 ze dne 24.4.2014

PFitomni:

7
Ing. Peterka — projektant a AD j
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Ing. Rusev

R. Weis
Zapsal: Vaclav Skopovy

Prabéh KD:

1. Byly prohlédnuty pfipravené sondy do stfechy na 3 mistech. Projektant k tomu pfipojuje
toto:
V ramci KD rozebrana stfecha sedlového vikyfe, nilez se mirné odchyluje od projektovaného
pfedpokladu. Pod pozednicemi je umistén vyztuzny kfiz, ktery je cca 80 mm nad konstrukci
SDK, vzhledem k ztuZujici funkci je nutné kfiz zachovat a vyrovnédni pénovym polystyrenem
dle detailu provést a7 do Urovné kfiZe (tj. zvolit tl. EPS dle zamé&feni na misté k horni foéné
kfize), parotésnici vrstvu pak napojit na presahy plastové félie, kterd vyénivd zpoza
sadrokartonu.
Krokve vikyFe jsou spojené latémi, 60/40, ty jsou zfejmé kotveny do bednéni v plo3e stfechy
(bude v ramci plochy demontovéno). JelikoZ laté ztuZuji krokve vikyFe je doporuceno po dobu
praci je v maximalni moZné mite zachovat, aby nedo3lo pfi provadéni praci k jejich vylomeni,
pfipadné pracovné doplnit diagonalni vyztuhou z prkna. Ostatni detaily sedlového vikyfe
zatim bez zmény.

2. Byl pfedan tip natéru proti plisnim, TDI upozoriiuje, Ze natér neni na likvidaci plisni pouze na
prevenci. Projektant doporucuje pouZit Deksan v koncentraci 20%, alternativhé moZno
pouZit Savo pro likvidaci, nechat oschnout par hodin a pak jako prevenci pouzZit Deksan
v koncentraci 10%. Jako alternativa je moZno poutit i Lignofix Top ve stejné koncentraci, tzn
ve dvojnasobné pro likvidaci.



V3echny strany zuicastnéné na jednani maji moZnost zaslat predsedajicimu své pfipominky k
zapisu z jednani nejpozdéji do 2 pracovnich dnl od jeho oficidlni distribuce. V opatném pfipadé bude
brén zapis z daného jednani za odsouhlaseny vsemi stranami.

PFisti kontrolni den je v patek 2.5.2014 v 8:00 na stavbé.




