
__________________________________________________________________________________ 

Karlovy Vary- Venkovní bazén 

Zápis z kontrolního dne č. 18       Stránka 1 z 4 

ZÁPIS  
z kontrolního dne č.18 (KD 18) stavby "Karlovy Vary – Venkovní bazén", který se konal dne                       
11.08.2015 v klubovně Bazénového centra  od 10:00 hod. 

V Karlových Varech dne 11.08.2015 
 

Přítomni:  dle přiložené prezenční listiny 
Omluveni: GP-ing.arch.Buchta,  Ing.Forejt, KOO BOZP, p.Deraha 
      
A) Úvod 
V úvodu jednání přivítal účastníky jednání zástupce objednatele, (Statutární město Karlovy Vary, zast. 
Magistrátem města KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergman), a seznámil je s programem 
jednání 18. kontrolního dne stavby. 
 
B) Vlastní jednání – úkoly 
 
Úkol z KD1/bod 7:  
Zástupci KV Areny informovali o požadavcích na omezení pohybu vozidel stavby kolem parkoviště 
„Bazénového centra“ ve dnech konání hokejových zápasů a kulturních akcí. Dvě hodiny před 
zahájením akcí nebude na výše uvedené komunikaci žádný provoz a komunikace musí být 
uklizena! Zhotoviteli bude v předstihu předán přehled plánovaných akcí. 
Kontrola na KD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14,15, 16:  Úkol průběžně plněn. 
Kontrola na KD 17: Úkol plněn průběžně. Provozovatel předložil plán akcí na 08/2015. 
Kontrola na KD 18: Úkol plněn průběžně. Provozovatel a objednatel požadují, aby do termínu 
Závěrečné kontrolní prohlídky (17.08.2015) provedl zhotovitel definitivní úklid celé stavby, včetně 
komunikací, který bude zahrnovat rovněž vyčištění uličních vpustí. 
 
Úkol z KD 11/bod 2: 
Na základě rozhodnutí RM K.Vary z 14.04.2015 proběhla v rámci KD11 rekognoskace staveniště 
Víceúčelového bazénu pracovníky České geologické služby Praha, kterým byla rovněž předána zbylá 
část podkladů. Závěrečná zpráva ČGS bude dokončena v termínu do 22.05.2015. 
Kontrola na KD12, 13, 14, 15, 16: Úkol plněn průběžně. 
Kontrola na KD 17: Úkol trvá. Objednatel obdržel od ČGS dne 14.7.2015 odpovědi na doplňující 
dotazy, které objednatel vznesl na ČGS dne 09.06.2015. Tyto odpovědi byly objednatelem postoupeny  
zhotoviteli stavby, Gen. projektantovi a zhotoviteli IG průzkumu k písemnému vyjádření. Odborné 
posouzení ČGS, vč.odpovědí na doplňující dotazy budou spolu se stanovisky zhotovitele, GP a 
zhotovitele IG průzkumu součástí podkladů pro jednání Rady města dne 4.8.2015. O usnesení  Rady 
města bude objednatel neprodleně informovat zhotovitele stavby a GP. 
Kontrola na KD 18: Objednatel podal informaci o jednání RM ze dne 04.08.2015. Vypouští se ze 
zápisu. 
 
Úkol z KD 13/bod 2: 
Vnitřní stupadla v jímce budou zrušena. Přístup z vnějšku bude řešen s ohledem na instalace bazénové 
technologie. 
Kontrola na KD14, 15, 16: Úkol trvá. 
Kontrola na KD 17: GP předal návrh úpravy vstupu do akumulační jímky v 1.PP KPB dne 27.7.2015. 
Kontrola na KD 18: Ocelová podesta s madlem byla osazena. Zhtovitel ve spolupráci 
s provozovatelem zajistí žebříky pro vstup a výstup z jímky v termínu do 17.08.2015. 
 
Úkol z KD 14/bod3: 
Zhotovitel požaduje upřesnit projektové řešení týkajícího se řešení zásobování brodítek a sprch vodou 
a následně jejich odkanalizování. Současně požaduje zhotovitel upřesnění hodnoty průtoku vody 
vodoměrem pro automatické dopouštění do akum. jímky. Bylo dohodnuto, že dne 17.06.2015 
proběhne v této souvislosti samostatné jednání na stavbě za účasti projektanta. 
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Kontrola na KD15: Jednání se uskutečnilo 17.06.2015 na staveništi, dotazy byly zodpovězeny,chybí 
zápis z jednání, který měl pořídit projektant – zaurguje objednatel. 
Kontrola na KD 16: Zápis nebyl pořízen. Objednatel zajistí zápis z jednání.  
Kontrola na KD 17: Úkol splněn, zápis z jednání ze dne 17.6.2015 byl předán dne 28.7.2015, viz 
příloha záznamu z KD 17. 
Kontrola na KD 18: Projektant upřesnil svůj předchozí návrh zásobování sprch vodou (1, 2, 3). 
 
Úkol z KD 15/bod6:  
Zhotovitel informoval, že subdodavatel plošiny pro imobilní osoby v tobogánové hale podmiňuje 
poskytnutí záruky uzavřením Servisní smlouvy mezi objednatelem, resp. provozovatelem a 
subdodavatelem. Objednatel upozornil, že záruku za jakost díla, resp. podmínky a rozsah jejího 
poskytnutí zhotovitelem objednateli, závazně upravuje článek 8. uzavřené smlouvy o dílo ze dne 
07.11.2014. 
Kontrola na KD16: Zhotovitel sdělil, že subdodavatel plošiny pro imobilní upozornil na problém el. 
krytí plošiny do mokrého prostředí. V této souvislosti bylo svoláno samostatné jednání za účasti 
zhotovitele,  subdodavatele plošiny, objednatele a provozovatele na den 15.07.2015 ve 13.00 hodin na 
stavbě. 
Kontrola na KD 17: Úkol trvá. Zhotovitel prověřuje možnosti urychleného dodání plošiny pro 
imobilní v odpovídajícím provedení pro prostředí tobogánové haly. O termínu dodání plošiny bude 
zhotovitel informovat neprodleně objednatele. 
Kontrola na KD 18: Zhotovitel informoval, že plošina bude dodána do 20.09.2015. Do té doby bude 
k dopravě imobilních osob použito se souhlasem NIPI  tzv, schodolezu. 
 
Úkol z KD 15/bod9:  
Objednatel informoval o požadavku provozovatele (KV Arena – ing.Houdek), aby navržený kamerový 
systém pro Venkovní bazén byl doplněn o dvě kamery a přístupový systém  o elektronickou branku 
vřazenou do oplocení Venkovního bazénu. Tato změna vyžaduje zpracování samostatné projektové 
dokumentace, obsahující profese Arch-stavební, slaboproud a silnoproud. 
Objednatel předal GP poptávku na zpracování PD. GP zašle neprodleně nabídku na zpracování PD 
objednateli v termínu do 03.07.2015. 
Kontrola na KD16: Trvá. Objednatel zaurguje u GP. 
Kontrola na KD 17: Úkol trvá. Zástupce zhotovitele upozornil, že je nutno dořešit urychleně, a to 
z důvodu nutnosti položení kabelové chráničky do přístupové komunikace. 
Kontrola na KD 18: Kabelová chránička byla položena, řešení bude dále upřesněno. 
 
Úkol z KD 15/bod10:  
Objednatel upozornil na nutnost zajištění „Vyjádření Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a 
Karlovarský kraj a stanovení požadavků k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
uplatněných při řízení o závěrečné kontrolní prohlídce stavby“, které je nezbytným podkladem pro 
kolaudaci stavby. Objednatel požádal zhotovitele o návrh termínu kontrolní prohlídky OIP s ohledem 
na termín dokončení stavby. Zhotovitel navrhl termín prohlídky OIP na 10.08.2015. Objednatel se 
vyjádří na příštím KD. 
Kontrola na KD16: Objednatel informoval o problémech s navázáním tlf. spojení s OIP. Objednatel 
neprodleně zajistí projednání termínu prohlídky OIP. 
Kontrola na KD 17: Objednatel informoval, že prohlídka stavby se  zástupcem OIP proběhne dne 
11.8.2015. Dále sdělil termín závěrečné prohlídky přejímacího řízení  pátek 14.8.2015. Dne 18.8.2015 
proběhne Závěrečná kontrolní prohlídka stavby, svolaná Stavebním úřadem. Objednatel předá 
zhotoviteli neprodleně návrh rozdělení úkolů při zajišťování dokladů pro Závěr..kontrolní prohlídku. 
Kontrola na KD 18: Inspekce OIP proběhla, zjištěné závady odstraní zhotovitel v termínu do 
17.08.2015. 
 
Úkol z KD 16/bod2:  
Zhotovitel požádal objednatele o sdělení, zda trvá na provedení „barvící zkoušky“ bazénu, jejíž 
provedení je oceněno v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Objednatel se vyjádří na příštím KD17. 
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Kontrola na KD 17: Objednatel potvrdil provedení „barvící zkoušky“ bazénu. Tato proběhne dne 
5.8.2015. 
Kontrola na KD 18: Byl upřesněn termín zkoušky do 18.08.2015. 
 
Úkol z KD 17/bod1:  
Jednání KD 17 se zúčastnil 1. náměstek primátora p. Čestmír Bruštík. Předložil návrhy variant úpravy 
plochy v okolí venkovního bazénu. Objednatel svolá samostatné koordinační jednání, na kterém budou 
upřesněny detaily. 
Kontrola na KD 18: Bylo provedeno koordinační jednání dne 03.08.2015 – viz samostatný zápis. 
 
Úkol z KD 17/bod2:  
Zástupce zhotovitele p. Pleva předložil Protokoly o zkouškách písku použitého na hřišti pro plážový 
volejbal. Zástupce objednatele svolá urychleně jednání, na kterém bude posouzena vhodnost použitého 
písku. 
Kontrola na KD 18: Bylo uskutečněno jednání na místě s přizvaným trenérem volejbalu, ing.J.Janů. 
Použitý písek byl schválen. 
 
PRŮBĚH  STAVEBNÍCH  PRACÍ   
 
Zástupce zhotovitele p. Štěpán seznámil účastníky jednání se stavem prací na stavbě k 11.08.2015:  
Probíhají dokončovací práce terénních a vegetačních úprav, oplocení. 
 
KONTROLA HMG PRACÍ   
Kontrola na KD 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14,15:  Úkol průběžně plněn. 
Kontrola na KD 16:  Na základě usnesení RM z 30.06.2015 zhotovitel neprodleně vydá aktuální HMG 
s termínem dokončení stavby 15.08.2015. 
Kontrola na KD 17: Na základě SoD, schváleného dodatku č. 1, je definitivní termín dokončení stavby 
15.8.2015. 
 
NOVÉ ÚKOLY A SKUTE ČNOSTI 
Úkol z KD 18/1: 
Dne 08.08.2015 došlo v místě stavby k bouřce s přívalovým deštěm, který způsobil splavení zeminy a 
písku do odvodňovacího systému zpevněných ploch a akumulační jímky. Provozovatel v této 
souvislosti požaduje:  
a) aby mu zhotovitel uhradil cca 50 m3 vody použité na čištění venkovních zpevněných ploch a dále  

podlah a stěn v 1.P.P.; a 
b) aby zhotovitel provedl vyčištění splaškové kanalizace v 1.P.P. tlakovou vodou apod.; a 
c) aby zhotovitel provedl vyčištění přečerpávací jímky splaškové kanalizace; a 
d) aby zhotovitel zajistil provedení odbornou prohlídku a servis kalových čerpadel v přečerpávací 

jímce. 
 
  
 
 
Poznámky: Připomínky k zápisu z KD 17 od účastníků jednání byly do zápisu zapracovány. 
 
Příští kontrolní den se koná předběžně 18.8.2015 (úterý) od 13.00 hod.  
 
Sraz účastníků před vchodem do „Bazénového centra“. 
 
Zapsal:  Ing. Vladimír Stoklásek TDI   
   Ing. Zdeněk Bergman 
 
Přílohy:  1) Prezenční listina 
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Rozdělovník:  (rozesláno jen elektronickou poštou) 

− bfbstudio@bfbstudio.cz 
− havlikova.o@seznam.cz 

− info@geologie-vylita.cz 
− lkrepinska@zip-ops.cz 

− fronek@kv.pragoprojekt.cz 

− stoklasek@kv.pragoprojekt.cz 
− deraha@seznam.cz 
− vlcekv@smp.cz 
− pleva@smp.cz 
− housar@smp.cz 
− stepan@smp.cz 
− jednatelkvasnicka@kvarena.cz 
− houdek@kvarena.cz 
− chodounsky@kvarena.cz 
− d.riedl@mmkv.cz 
− z.bergman@mmkv.cz 
− e.pavlasova@mmkv.cz 
− j.chmelova@mmkv.cz 
− ivan.forejt@seznam.cz 
− info@gpkv.cz 
     K O N E C 


