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ZÁPIS  
z kontrolního dne č.10 (KD 10) stavby "Karlovy Vary – Venkovní bazén", který se konal dne                       
21.dubna 2015 v kanceláři zhotovitele SMP CZ  od 10:00 hod. 

V Karlových Varech dne 24.4.2015 
 

Přítomni:  dle přiložené prezenční listiny 
Omluveni: zástupci projektanta – Ing. Havlíková, Ing. Forejt      
A) Úvod 
V úvodu jednání přivítal účastníky jednání zástupce objednatele, (Statutární město Karlovy Vary, zast. 
Magistrátem města KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergman), a seznámil je s programem 
jednání 10. kontrolního dne stavby. 
 
B) Vlastní jednání – úkoly 
 
Úkol z KD1/bod 7:  
Zástupci KV Areny informovali o požadavcích na omezení pohybu vozidel stavby kolem parkoviště 
„Bazénového centra“ ve dnech konání hokejových zápasů a kulturních akcí. Dvě hodiny před 
zahájením akcí nebude na výše uvedené komunikaci žádný provoz a komunikace musí být 
uklizena! Zhotoviteli bude v předstihu předán přehled plánovaných akcí. 
Kontrola na KD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:  Úkol průběžně plněn. 
Kontrola na KD 9: Úkol plněn průběžně, provozovatel předá plán akcí na 04 a 05/2015 zhotoviteli do 
13.04.2015. 
Kontrola na KD 10: Úkol plněn průběžně.Plán akcí na 04 a 05/2015 byl předán. 
 
Úkol z KD2/bod 1:  
Zástupce objednatele, Ing. Bergman a zástupce provozovatele, Ing. Houdek, požadují předložit 
seznam podzhotovitelů všech technologií navazujících na stávající krytý bazén. Upozorňují, že 
veškerá technologie musí být plně kompatibilní se stávajícími systémy krytého bazénu. Po výběru 
podzhotovitelů požadují svolání koordinačního jednání – v průběhu měsíce ledna 2015. 
Kontrola na KD 3, 4, 5, 6, 7, 8: Úkol trvá. 
Kontrola na KD9: Úkol není splněn. Objednatel urguje u zhotovitele urychlené předání seznamu 
podzhotovitelů ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo. Připomínka zhotovitele: viz příloha č. 3 Zápisu 
z KD 9. 
Kontrola na KD10: Úkol plněn průběžně, dle vyjádření zástupce zhotovitele jsou podzhotovitelé 
vybráni a jejich seznam bude předložen na KD 11. 
 
Úkol z KD2/bod 2:   
Koordinátor BOZP stavby p. Deraha požaduje předložit odsouhlasený aktualizovaný HMG prací, 
seznam podzhotovitelů a technologické postupy prací pro napojení inženýrských sítí týkajících se 
propojení se stávajícím objektem krytého bazénu. 
Kontrola na  KD 5, 6, 7, 8: Úkol trvá. 
Kontrola na KD 9: Úkol není splněn. Objednatel urguje u zhotovitele urychlené předání seznamu 
podzhotovitelů ve smyslu požadavku Koordinátora BOZP. Připomínka zhotovitele: viz příloha č. 3 
Zápisu z KD 9. 
Kontrola na KD 10:  Úkol plněn průběžně – viz KD2/bod1. 
 
Úkol z KD2/bod 4:   
Zástupce zhotovitele Ing. Hynk upozornil na nesrovnalosti v soupisu prací u SO 101 – Víceúčelový 
bazén, kde po kontrole chybí hmotnost výztuže opěrných stěn OP1 a OP2 (celková hmotnost 5,528 a 
3,214 t = 8,742 t). Zástupci objednatele provedou kontrolu uvedených nesrovnalostí. 
Kontrola na KD 3, 4, 5, 6, 7, 8 – úkol trvá. 
Kontrola na KD 9: Problém bude řešen v souvislosti s realizací založení objektu SO 01 Víceúčelový 
bazén. 
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Kontrola na KD 10:  Úkol plněn průběžně, výše uvedené je řešeno v požadavcích zhotovitele na 
změnu, které budou projednány Radou města K. Vary. 
  
Úkol z KD3/bod 1  
Zástupci zhotovitele Ing. Hynk a p. Štěpán upozornili na problém založení základového pasu na 
zpětném zásypu původní stavební jámy staveniště sousední kryté haly bazénu, kde rozbředlý materiál 
(písčité jíly až písčité hlíny F4-F3) nebudou splňovat požadovaný modul přetvárnosti. TDI požaduje 
předložit návrh zhotovitele na úpravu základové spáry v této lokalitě včetně geodetického zaměření. 
Dále bude zhotovitelem předložen TDI ke schválení kontrolně-zkušební plán (ZKP) s rozsahem 
zkoušek nutných pro převzetí základových spar. 
Kontrola na KD 4, 5, 6, 7: Úkol trvá. 
Kontrola na KD 9: Změna zakládání SO 01 je řešena jako změna č.03/2015 samostatnou projektovou 
dokumentací změny z 03/15. Tato dokumentace byla předána zhotoviteli, spolu se soupisem prací 
v 03.04.2015. 
Kontrola na KD 10:  Úkol plněn průběžně – viz také úkol KD2/bod 4. 
 
Úkol z KD4/bod 1: 
Jednání KD 4 se zúčastnili projektanti Ing. Doležal a Ing. Mrázek, kteří pro GP zpracovali                
SO 01, část D.1.2 Konstrukční řešení. Za jejich přítomnosti byla provedena prohlídka dna výkopové 
jámy venkovního bazénu a části základových spar pod ŽB kcí základových pasů bazénové vany a 
opěrné stěny OP1. Po konzultaci se zástupcem objednatele, zhotovitele a geotechnického dozoru 
objednatele bylo dohodnuto, že do 3.2.2015 připraví návrh úpravy dna výkopové jámy venkovního 
bazénu a části základových spar pod ŽB kcí základových pasů. Návrh úpravy bude doplněn o 
situování a rozměry referenční plochy, na které budou provedeny zkoušky. Na základě tohoto návrhu 
GP zpracuje změnu projektové dokumentace vč. cenové kalkulace.  
Kontrola na KD 5, 6, 7, 8: Trvá 
Kontrola na KD 9: Změna zakládání SO 01 je řešena jako změna č.03/2015 samostatnou projektovou  
dokumentací změny z 03/15. Tato dokumentace byla předána zhotoviteli, spolu se soupisem prací 
v 03.04.2015. Připomínka zhotovitele: viz příloha č. 3 Zápisu z KD 9. 
Kontrola na KD 10: Úkol plněn průběžně – viz také úkol KD2/bod 4. 
 
Úkol z KD4/bod 3: 
Projektant objektu IO 03, část D.3. – HTÚ Ing. Havlíková upozorňuje na nedodržování navrženého 
postupu prací při těžení výkopové jámy, kdy nebyla realizována navržená provizorní panelová cesta 
do střední úrovně jámy. Panelová cesta by snížila riziko znehodnocení materiálů pojezdem 
mechanismů na dně výkopové jámy v klimaticky nepříznivých podmínkách. 
Vyjádření zhotovitele k bodu 4/3: 
Zhotovitel odmítá výše uvedené tvrzení o nedodržení postupu prací při těžení výkopové jámy. 
Nevybudováním panelové cesty do střední úrovně jámy nedošlo ke znehodnocení materiálu, neboť 
k žádnému pojezdu uvnitř jámy kolovými prostředky v úrovni pláně do této doby nedošlo. Auta se 
pohybují pouze v prostoru mimo jámu, nebo v úrovni nejmělčí části pro plavce, kde doposud není 
odtěžen materiál do úrovně pláně. V tuto dobu se jedná o úroveň +300mm. V ostatních částech 
výkopové jámy se pro výkop drenáží a zkušebních vzorků pohybuje pouze pásový bagr Caterpillar 
308C, což plně respektuje podmínku technické zprávy.  Zároveň je nutno konstatovat, že kontrolní 
vzorky byly provedeny v místech, kde k porušení materiálu pojezdem pásovým bagrem dojít nemohlo, 
neboť byly provedeny při okrajích stavební jámy. To vylučuje i možné ovlivnění nevyhovujících 
výsledků provedených zkoušek. 
Kontrola na KD 5, 6, 7, 8:  Trvá. 
Kontrola na KD 9: Projektant i zhotovitel trvají na svých stanoviscích. 
Kontrola na KD 10: Projektant i zhotovitel trvají na svých stanoviscích. 
 
Úkol z KD6/bod 2: 
Zhotovitel požaduje na objednateli zodpovězení dotazů z e-mailu ze dne 23.02.2015. Objednatel 
sdělil, že dotazy přeposlal k vyjádření provozovateli (p.Chodounský). 
Kontrola na KD 8: Úkol trvá. 
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Kontrola na KD 9:   Úkol trvá, (dotazy k profesi slaboproud – dvoukanál. systém atd.). Objednatel 
předá ke kontrole a odsouhlasení GP a podá zprávu zhotoviteli). 
Kontrola na KD 10:  Úkol trvá. Objednatel projedná požadavek s provozovatelem Krytého bazénu 
(p.Chodounský) a podá zprávu na příštím KD. 
 
Úkol z KD7/bod 1: 
Provozovatel upozornil na porušenou protipožární ucpávku ve stěně rozvodny v 1.PP KPB, k jejímuž 
porušení došlo při provádění provizorní el. přípojky staveniště zhotovitelem. Zhotovitel neprodleně 
zajistí nápravu. 
Kontrola na KD8:  Úkol trvá. 
Kontrola na KD9:  Úkol není splněn. Objednatel urguje urychlenou opravu protipožární ucpávky. 
Kontrola na KD10:   Úkol splněn. 
 
Úkol z KD 8/bod 2: 
GP předal 6 paré PD změny 03/2015, a to: 
Výkres, č.v. 01 Základy bazénu – tvar   
Výkres, č.v. 02 Základy bazénu – výztuž. 
Předaná část PD bude doplněna o upřesněné výkresy HTÚ (řezy,atd.), o revidované výkresy 
odvodnění stavební jámy (drenážního systém) včetně soupisu prací s výkazem výměr, 
s předpokládaným termínem dokončení do 31.03.2015. 
Kontrola na KD 9: Úkol splněn - viz úkol KD4/bod 1 tohoto zápisu. Připomínka zhotovitele:viz 
příloha č.3 zápisu z KD 9. 
Kontrola na KD10: Byla akceptována připomínka zhotovitele a bude předána požadovaná elektronická 
verze projektu a vytyčovací body desky.  
 
Úkol z KD8/bod 3:  
Zástupce provozovatele (p.Chodounský) vznesl požadavek na úpravu řešení vypouštění akumulační 
jímky a doplnění o vodoznak. Návrh této změny zpracuje Ing.Forejt a předá GP ke kontrole a 
zapracování do PD změny (do PD konstrukční části, D.1.2.1. a  do PD bazénové technologie, D.2.). 
Kontrola na KD 9: Úkol plněn průběžně. PD, včetně soupisu prací, byla předána zhotoviteli na jednání 
dne 3.4.2015. Objednatel s návrhem změny vypouštění akumulační jímky dle předané PD a 
s doplněním řešení o vodoznak souhlasí. Zhotovitel předloží objednateli návrh ocenění změny. 
Kontrola na KD10:  Úkol plněn průběžně, návrh řešení je součástí požadavku zhotovitele na změnu. 
 
Úkol z KD9/bod 1: 
Zhotovitel vznesl dotaz na úpravu souvrství střechy SO 02 Zázemí bazénu (mezivrstva na záklopu). 
Dotaz bude projednán s GP. 
Kontrola na KD10: Zástupce GP Ing. Bolcha potvrdil návrh PD,  montáž oplechování střechy TiZn 
bude provedena přímo na záklop. 
 
PRŮBĚH  STAVEBNÍCH  PRACÍ   
 
Zástupce zhotovitele p. Štěpán seznámil účastníky jednání se stavem prací na stavbě k 20.04.2015:  
Práce na vlastních základových pasech, opěrných zdech, odvodnění stavební jámy a HTÚ nebyly 
prováděny. Dne 20.04.2015 bylo na základě jednání RM dne 14.04.2015 provedeno 9 zkoušek 
statického modulu přetvárnosti. Žádná ze zkoušek nevyhověla hodnotám požadovaným v projektové 
dokumentaci. 
Připomínka zhotovitele: viz příloha č. 3 Zápisu z KD 9 
Postup dalších prací  v období  od 22.04.2015 – 05.05.2015:  

a) Bude neprodleně realizováno odvodnění stavební jámy na základě revize drenážního systému 
(Ing. Forejt). 

 
b)  Zhotovitel předložil dne 07.04.2015 návrh na další postup prací: 
1.  V úterý 7.4.2015 budou upřesněny na jednání ještě technické dotazy ohledně ZBV 
2.  Zhotovitel provede kontrolu předloženého soupisu prací 
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3.  Zhotovitel provede ocenění nových položek soupisu prací v průběhu úterý a středy 7.-8.4. 
4.  Zhotovitel zpracuje návrh aktualizovaného harmonogramu stavby po konzultaci možností 

zkrácení lhůt se subdodavateli a to především s dodavateli nerezové části a technologie 
5.  Ve čtvrtek 9.4. zhotovitel předloží, v případě možnosti může proběhnout i jednání, oceněný 

ZBV včetně HMG k odsouhlasení zadavateli. 
6.  V případě odsouhlasení zhotovitel zahájí intenzivní práce na založení bazénu v pondělí 

13.4.2015 
Připomínka zhotovitele: viz příloha č. 3 Zápisu z KD 9. 
Kontrola na KD10: Zhotovitelem navrhovaný postup prací z  07.04.22015 byl v zásadě splněn, 
provádění prací pod bodem 6.návrhu zhotovitele (zakládání víceúčelového bazénu) bude upřesněno na 
základě rozhodnutí RM K.Vary, jejíž zasedání se koná dne 28.04.2015. 
 
KONTROLA HMG PRACÍ   
Kontrola na KD 9:Z  kontroly aktualizovaného HMG prací (schváleného 19.12.2014) vyplývá:  

SO 01, část D.1.1  dochází ke skluzu cca 14 týdnů 
SO 01, část D.1.2 dochází ke skluzu cca 7 týdnů 
část D.3. – HTÚ – dochází ke skluzu cca 13 týdnů. 
Zhotovitel předloží  harmonogram prací – viz bod 5. návrhu zhotovitele ze dne 7.4.2015. 

Připomínka zhotovitele: viz příloha č. 3 Zápisu z KD 9 
Kontrola na KD10: Harmonogram prací bude aktualizován na základě rozhodnutí RM K.Vary, jejíž 
zasedání se koná dne 28.04.2015. 
 
NOVÉ ÚKOLY A SKUTE ČNOSTI 
Úkol z KD10/bod 1: 
Zástupce provozovatele p. Chodounský informoval, že od 13.-27.7.2015 proběhne uzavírka bazénu 
z důvodu pravidelné údržby. V této době by bylo vhodné provést propojení venkovního bazénu 
s krytým plaveckým bazénem (KPB) v místě tobogánové haly. 
Dále sdělil, že od 16.4.2015 je zasedací místnost KPB k dispozici. 
  
Poznámky: Připomínky k zápisu z KD 10 od účastníků jednání byly do zápisu z KD 10 zapracovány. 
 

Příští kontrolní den se koná 5.5.2015 (úterý) od 10.00 hod.  
Sraz účastníků před vchodem do „Bazénového centra“. 
 
 
Zapsal:  Ing. Vladimír Stoklásek TDI   
   Ing. Zdeněk Bergman 
 
Přílohy:  1) Prezenční listina  
  
Rozdělovník:  (rozesláno jen elektronickou poštou) 

− bfbstudio@bfbstudio.cz 
− havlikova.o@seznam.cz 

− info@geologie-vylita.cz 
− lkrepinska@zip-ops.cz 

− fronek@kv.pragoprojekt.cz 

− stoklasek@kv.pragoprojekt.cz 
− deraha@seznam.cz 
− vlcekv@smp.cz 
− hynk@smp.cz 
− housar@smp.cz 
− stepan@smp.cz 
− jednatelkvasnicka@kvarena.cz 
− houdek@kvarena.cz 
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− chodounsky@kvarena.cz 
− d.riedl@mmkv.cz 
− z.bergman@mmkv.cz 
− e.pavlasova@mmkv.cz 
− j.chmelova@mmkv.cz 
− ivan.forejt@seznam.cz 
− info@gpkv.cz 
     K O N E C 


